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O presente trabalho de projeto analisa o investimento de promoção num imóvel de habitação 
de luxo em Portugal, mais concretamente na zona de Cascais, com cerca de 60 anos. O seu 
principal objetivo é a obtenção de resultados que apoiem o Promotor na avaliação do seu 
interesse económico e financeiro e bem como dos riscos inerentes. 
 
Foram aplicados métodos de avaliação que possibilitam a determinação do presumível valor 
de transação do imóvel no estado actual através do Método Comparativo e Método do 
Rendimento. Com os mesmos métodos procurou-se também avaliar o interesse potencial de 
dois cenários propostos de criação de valor, nomeadamente através da reabilitação do 
existente ou de demolição integral e construção nova com aumento da área construída.  
  
Após a determinação dos diversos valores actual e potenciais do imóvel para os cenários 
considerados, foi feita uma análise do investimento com base num mapa previsional de fluxos 
de caixa através de parâmetros correntes como o VAL e a TIR e assumindo pressupostos de 
rentabilização do capital investido em função do risco. Foram feitas também simulações de 
diferentes cenários e análises de sensibilidade à principais variáveis de custo e receita, bem 
como da estrutura de capital (fontes de financiamento), com a perspetiva de avaliar a 
rentabilidade dos capitais próprios e o risco inerente. 
 
No final, foram feitas recomendações e propostas ao promotor com base nos resultados 







Palavras Chave: Avaliação, Estoril, Mercado imobiliário, Investimento, Valores de mercado 
  
  
Projecto de Investimento Imobiliário no Edifício Residencial no Estoril Página II 
 




This project focuses on the analysis of a property investment in Portugal, more precisely a 
luxury residential property in the Cascais area, about 60 years old. It aims at providing the 
property investment manager results and recommendations that support its own assessment of 
the underlying economic and financial interest and related risk. 
 
Different Valuation Methods were applied on the determination of the property value in its 
present condition and considering different future potential development scenarios. Namely, 
the Comparative and Income Method were used to appraise property market value in its 
present condition and the potential added value of rehabilitation and complete demolition with 
new onstrution and the increase of built area.  
 
 
After determining the market values on different real and potential scenarios, an extensive 
investment analysis using forecast discounted cash flow maps and assessing its viability by 
the evaluation of NPV and IRR. Moreover, simulations of different development scenarios 
were considered and also sensitivity analysis on the main independent variables and capital 
structure was undertaken in order to evaluate the return of own capital and the inherent risk.  
 
In the end, from the results obtained, several recommendations and proposals were made to 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1  Enquadramento do tema 
A avaliação de bens imobiliários enquadra vários problemas específicos e dificuldades 
singulares. No mercado imobiliário cada imóvel tem características únicas, as características 
do mercado variam com a dispersão regional por razões sociais e económica, os preços numa 
mesma região variam com a localização específica e as negociações são de carácter privado, 
executadas entre o vendedor e comprador. Estas são algumas das situações que ilustram a 
complexidade do mercado em causa, mas não são certamente as únicas. 
 
Aplicando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de Engenharia Civil 
pretende-se com o presente trabalho de projeto elaborar uma análise de investimento 
imobiliário para apoiar a tomada de decisão num investimento específico. 
 
O imóvel em estudo está localizado na Rua Mouzinho de Albuquerque e Av. Dom Nuno 
Álvares Pereira no Concelho de Cascais, freguesia do Estoril, com uma área de lote de 
5029m
2




Pretende-se com este trabalho adquirir e consolidar conhecimentos e competências específicas 
nesta área com vista à sua utilidade profissional. É também um estudo prático aplicado a uma 
situação particular que contribuirá para exemplificar este tipo de procedimentos de análise 
que são tão relevantes para promotores imobiliários, financiadores, empreiteiros e vários 
outros agentes de mercado.  
1.2  Objectivo do Trabalho 
O momento presente é de plena crise económica pelo que, mais do que nunca, há que analisar 
as decisões de investimento para tentar antecipar e evitar perdas. Neste contexto pretende-se 
estudar o interesse de adquirir um imóvel no centro da linha litoral do concelho de Cascais, na 
freguesia do Estoril, tendo em conta diversos cenários para o desenvolvimento. 
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Para tal foi necessário executar uma análise dos factores económicos atuais em relação ao 
mercado imobiliário de imóveis e dos dados mais relevantes nesta matéria. Haverá que ter em 
conta todos os componentes de receita e custo previsionais do investimento nos vários 
cenários, sendo para tal muito relevante o conhecimento dos mercados de transação e 
arrendamento com base na recolha e tratamento de informação sobre os imoveis em oferta 
nesses mercados e em fontes de informação especializadas. 
 
Pretendeu-se com esta análise elucidar o promotor se o investimento nos diversos cenários 
variantes estudados era economicamente viável e verificar os factores de risco que 
condicionam a decisão, tudo isto com base num estudo que procurou prever de forma 
sistemática e fundamentada a realidade futura e não apenas com base na intuição.  
 
Face à complexidade da crise actual é mais difícil a obtenção de capitais alheios, prevendo-se 
um retorno mais retardado que noutras alturas, o que implicara uma retenção maior e um 
lucro menor.  
  
1.3  Metodologia 
 
Pretendeu-se levar a cabo um estudo que oriente a decisão acerca do potencial de 
investimento no imóvel e no seu desenvolvimento em alguns cenários distintos com vista a 
obter uma rentabilidade pré definida:  
 
 Um dos cenários consiste na recuperação e melhoria do imóvel existente, analisando a 
viabilidade técnica da recuperação do imóvel, estimação do custo de 
construção/reabilitação, determinação dos prazos das várias fases da empreitada, 
estudo de mercado e analise da viabilidade do projecto usando parâmetros como o 
VAL e TIR. 
 
 Outro cenário consistirá na demolição do imóvel existente, realização de operação de 
loteamento e construção de vários edifícios ocupando no máximo possível a área 
permitida pelo PDM. Neste caso analisar-se-ão os mesmos aspectos que no cenário 
anterior para posteriormente estimar o valor de investimento/aquisição do imóvel. 
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Foram também feitas simulações para ter em conta cenários alternativos, permitindo uma 
análise de sensibilidade aos factores mais críticos do projeto. 
Após a recolha de toda a informação necessária, foram aplicados os modelos de análise de 
investimento mais apropriados, com recurso a meios informáticos. 
1.4  Estrutura do TFM 
O presente projecto está dividido em seis capítulos. O primeiro corresponde à introdução onde 
é apresentado o enquadramento do tema, o objectivo do trabalho e metodologias utilizadas no 
mesmo. 
 
O segundo capítulo é referente ao enquadramento onde foi abordado a localização e 
envolvente, bem como as características mais relevantes do terreno. 
 
O terceiro capítulo apresenta o processo de avaliação, nomeadamente a avaliação do imóvel 
existente, do imóvel reabilitado e do edificado potencial ocupando o máximo possível da área 
permitida pelo PDM, usando dois métodos de avaliação: o método comparativo ou valor de 
mercado e o método do rendimento.  
 
O quarto capítulo é referente a análise do investimento onde são definidos e desenvolvidos os 
vários cenários escolhidos.  
 
No quinto capítulo é executada uma abordagem dinâmica e análise de sensibilidade dos vários 
cenários do investimento, fazendo-se uma análise dos vários valores de VAL e TIR em 
função da variação dos parâmetros mais relevantes.  
 
No sexto capítulo são apresentadas as conclusões e as recomendações ao investidor.   
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2. ENQUADRAMENTO 
2.1  Localização 
A propriedade em estudo localiza-se no centro da linha do litoral do Concelho de Cascais, na 
freguesia do Estoril (Figura1). 
O imóvel fica situado a Norte do Casino do Estoril, e é delimitado pela Rua Mouzinho de 
















Figura 2 -Localização do imóvel 
 
Figura 1 - Principais vias de acesso 
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2.2  Envolvente 
A envolvente da propriedade em estudo, que se desenvolve numa área delimitada pela A5 e 
pela Av. Marginal, abrange um variado leque de tipologias de construção, ainda que o seu uso 
seja praticamente todo destinado a habitação.  
 
Nas áreas imediatamente contíguas ao imóvel observam-se maioritariamente conjuntos de 
moradias isoladas e moradias geminadas, sendo algumas inseridas em condomínios 
residenciais fechados.  
 
A envolvente está muito bem definida quanto ao tipo de parque habitacional e da população 
residente. A conjugação do trabalho de campo com alguns dados estatísticos permitem 
afirmar que esta é uma zona nobre, servida por boas infra-estruturas e onde predomina um 
segmento populacional da classe alta.  
 
Por outro lado, a envolvente do imóvel em análise é caracterizada por se tratar de uma zona 
ampla de moradias, onde predomina um ambiente calmo, sereno e opulento de espaços 
verdes, que, consubstanciados com a proximidade ao mar e à serra, lhe conferem a 
classificação de zona de luxo.   
 
As acessibilidades ao imóvel são excelentes, pois o simples percorrer de uma rua permite 
alcançar em pouco tempo tanto a A5 como a Av. Marginal, vias estas que são as principais 
estradas de acesso a Lisboa. 
 
Ao nível da rede de transportes públicos, o cenário, quando comparado com a utilização de 
transporte individual, é bastante pior, pois além do facto de ser uma zona periférica constata-
se que o único sistema de transporte público que serve directamente esta área é o autocarro. 
 
Muito embora a uma distância de sensivelmente 5 km, também existe o comboio com ligação 
directa a Lisboa, mais concretamente ao Cais do Sodré. Esta distância, quando percorrida a 
pé, revela-se um pouco árdua para uso diário e enfraquece a posição do comboio como meio 
de transporte directo e eficiente para servir a população local. 
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2.3  Localização e Enquadramento 
 
A propriedade em estudo é constituída por um lote urbano com 5029m
2
. O imóvel, de gaveto, 
é confrontado a Este por duas moradias privadas e nos restantes lados pela R. Mouzinho de 
Albuquerque e Av. Dom Nuno Álvares Pereira, o que permite dotar o lote de diferentes 
















Actualmente este imóvel tem implantada uma moradia dos anos 40 com três pisos acima do 
solo, numa área total construída de sensivelmente 1000m
2
, incluindo ainda uma grande área 
de jardim composta por várias espécies arbóreas e um pequeno caminho empedrado que dá 
acesso à entrada principal da casa (Figura 3).  
 
Apesar de esta moradia não ser construída em betão armado, informação disponibilizada pelo 
proprietário, não apresenta grandes sinais de deterioração. 
 
À data da realização deste estudo não estava disponível nenhum projecto de arquitectura nem 
das restantes especialidades.  
 
 
Figura 3 - Propriedade 
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2.4  Análise dos instrumentos urbanísticos legais 
 
O PDM em vigor classifica o terreno em estudo como Espaço Urbano de Baixa Densidade. 
 
O regulamento do Plano Director Municipal de Cascais para esta categoria prevê um índice de 
utilização bruto máximo de 0,5 e um índice de ocupação máximo de 35%, o que possibilita 




Embora a área máxima de construção permitida segundo o PDM em vigor seja a 
anteriormente referida, este estudo apenas vai ter em consideração como área máxima de 
construção 2000m2.  
 
Esta opção adveio da conjugação de um factor muito importante a Revisão do PDM de 
Cascais. 
 
As Medidas Preventivas do PDM de Cascais, que foram aprovadas em assembleia Municipal 
e ratificadas pela Resolução de Conselho de Ministros nº 21/2003, prevêem no art. 4º – 2 a 




Nesta área do concelho de Cascais também têm de ser garantidas as características 
morfológicas dominantes, nomeadamente as áreas médias dos lotes e a cércea, ou seja, estes 
devem garantir a consonância com a envolvente. A cércea máxima permitida é de 7,5m (PDM 
art. 25º - 5 - d). 
 
Relativamente às servidões e condicionantes existem apenas duas situações a afectar o terreno 
em estudo, ou seja, uma está relacionada com uma servidão do tipo termal (PDM art. 9º – nº 
11) e outra refere-se à existência da rede de distribuição de águas (PDM art. 9º – nº 2).  
 
A serventia relacionada com a passagem da Conduta da Costa do Sol nas imediações deste 
lote, Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e Rua Mouzinho de Albuquerque, obriga à 
constituição de uma zona de protecção de 10m para cada lado do eixo da via – Zona por onde 
passa a conduta –, ou seja, não são autorizadas quaisquer tipo de intervenções e construções 
ao longo de uma faixa 20 m de largura. No caso do terreno em estudo, esta condicionante 
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influencia a implantação no lote das construções futuras, por conseguinte tem de se ter em 
conta que numa faixa de sensivelmente 4m nas zonas limite do terreno não se pode edificar. 
 
A outra servidão está relacionada com a exploração de águas minerais – Servidão do Tipo 
Termal – que está regulada pelo Decreto-lei nº 89/90 de 16 de Março. No estudo em execução 
esta não tem expressão dado que este projecto não englobará este tipo de actividade.   
 
Actualmente, também é obrigatório em construções novas a existência de espaços destinados 
ao parqueamento automóvel. Segundo o PDM em vigor tipologias T3 ou superiores devem 
prever 2,5 lugares de estacionamento/fogo (PDM art. 87º - 2.1).  
 
Outra rubrica prevista no PDM refere-se à cedência a realizar à Câmara Municipal de Cascais 
(CMC). De acordo com as regras do PDM de Cascais, como contrapartida do loteamento de 
um terreno o particular deverá ceder gratuitamente à CMC de 20m
2
 para espaços verdes e de 
utilização colectiva mais 30m2 para espaços para equipamentos colectivos por cada 100m2 de 
superfície pavimentada construída (Anexo II – Art.º 88, Ponto 3 do PDM). Assim, para a área 
máxima de construção autorizada para estes lotes é obrigatório ceder 1.000 m
2
 de terreno. 
 
No entanto, esta cedência de terreno pode ser substituída por uma compensação pecuniária se 
a Câmara Municipal de Cascais considerar que existem espaços verdes, equipamentos e infra-
estruturas públicas em quantidade suficiente para satisfazer a população local.  
 
Na medida em que o terreno em estudo não apresenta dimensões compatíveis com esta área 
de cedência (25% da área total), parece plausível que se recorra a uma compensação 
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3. ABORDAGEM AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
3.1  Introdução 
 
O presente trabalho tem o objectivo apoiar o promotor na tomada de decisão acerca do 
investimento. Com este objetivo são desenvolvidas duas hipóteses de investimento com vários 
cenários.  
 
O primeiro é baseado na recuperação e melhoria do imóvel existente e outro na demolição do 
mesmo e na construção de várias edificações, ocupando o máximo possível da área permitida 
pelo PDM. 
 
A avaliação do imóvel foi realizada através de dois métodos dos três mais usuais na avaliação, 
nomeadamente:  
 
 Método Comparativo ou de Mercado 
 
 Método do Rendimento 
 
Foram feitas prospeções de mercado em Janeiro e Fevereiro de 2014 as quais foram tratadas 
de forma a possibilitar a determinação do presumível valor de transacção. 
 
Através deste estudo o promotor poderá extrair importantes conclusões que lhe permitirão 
tomar as decisões mais acertadas, em relação à forma de aplicação do seu capital, pois dada a 
conjuntura do mercado actual, torna-se complexo  decidir acerca das melhores opções a 
tomar, para além do facto de ser sempre relevante avaliar o custo de oportunidade da tomada 
de decisões no que toca a grandes investimentos.  
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3.2 Valor do imóvel em estudo no estado actual 
3.2.1  Introdução 
Estando um potencial promotor interessado em investir no imóvel, é primordial estimar o 
presumível valor de transacção (PVT) para o mesmo no estado actual, como  base para 
avaliação do investimento e para a negociação em causa.       
3.2.2  Método Comparativo ou de Mercado  
O Método Comparativo consiste no cálculo do presumível valor de mercado, com base nos 
dados relativos à transacção de propriedades com características semelhantes ou comparáveis 
(Vasques,2012) O uso deste método serve como parâmetro referencial, por utilizar os dados 
directamente recolhidos do mercado, proporcionando um carácter objectivo e indicador dos 
valores de avaliação. No contexto do Método Comparativo pode-se efectuar uma análise dos 
dados recolhidos com base nas suas características mais relevantes para a determinação do 
valor, promovendo uma homogeneização segundo critérios adequados.  
3.2.2.1 Prospecção de Mercado 
Foi executada a prospecção de mercado com a recolha de dados de imóveis em oferta 
publicitados na internet por mediadores e outras entidades. Nesta recolha foram registados os 
seguintes dados de caracterização dos imóveis : localização, área bruta privativa, idade, estado 
de conservação, qualidade de acabamentos e o tipo de valor. 
 
A base da amostra recolhida é de 42 imóveis similares ao existente, cujos dados estão 
apresentados na Tabela 1.  
 
Foi detectada informação contraditória em alguns casos em que o mesmo imóvel tem valores 
de venda e áreas de construção diferentes em mediadores diferentes . No sentido do erro ser 
minimizado foram analisados e corrigidos os casos problemáticos através da certificação da 
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Imóvel a avaliar                 
  Bom 1.000 Bom 70-80 anos Razoável VT Não Sim   
Imóveis seleccionados na prospecção do mercado           
1 Bom 960 Bom 1 -10 Anos Razoável VO Sim Não     2.500.000 €  
2 Bom 750 Razoável 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim     1.650.000 €  
3 Muito Bom 758 Bom 20 - 30 Anos Muito Bom VO Sim Sim     3.700.000 €  
4 Bom 650 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim     2.000.000 €  
5 Bom 873 Bom 70 - 80 Anos Razoável VO Sim Sim     2.550.000 €  
6 Muito Bom 680 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim     3.300.000 €  
7 Razoável 600 Bom 70 - 80 Anos Bom VO Sim Sim     1.580.000 €  
8 Bom 700 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim     3.700.000 €  
9 Bom 873 Razoável 40 - 50 Anos Razoável VO Sim Sim     2.550.000 €  
10 Muito Bom 1.000 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim     3.250.000 €  
11 Muito Bom 600 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim     2.250.000 €  
12 Muito Bom 1.000 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim     3.750.000 €  
13 Muito Bom 750 Bom 20 - 30 Anos Muito Bom VO Sim Sim     2.750.000 €  
14 Muito Bom 635 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim     3.000.000 €  
15 Bom 900 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim     2.950.000 €  
16 Bom 647 Razoável 60 - 70 Anos Mau VO Sim Sim     1.300.000 €  
17 Muito Bom 1.070 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim     3.250.000 €  
18 Bom 990 Bom 40 - 50 Anos Razoável VO Sim Sim     2.000.000 €  
19 Muito Bom 764 Bom 20 - 30 Anos Muito Bom VO Sim Sim     4.043.550 €  
20 Bom 900 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim     2.950.000 €  
21 Bom 901 Bom 40 - 50 Anos Razoável VO Não Sim     1.800.000 €  
22 Bom 1.000 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim     3.100.000 €  
23 Muito Bom 1.000 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim     6.000.000 €  
24 Bom 873 Bom 70 - 80 Anos Bom VO Sim Sim     2.667.000 €  
25 Bom 550 Bom 20 - 30 Anos Muito Bom VO Sim Sim     2.250.000 €  
26 Bom 960 Razoável 40 - 50 Anos Razoável VO Sim Sim     3.545.000 €  
27 Bom 660 Bom 20 - 30 Anos Razoável VO Sim Sim     1.490.000 €  
28 Muito Bom 850 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim     3.250.000 €  
29 Bom 1.000 Razoável 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim     3.750.000 €  
30 Bom 800 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim     3.500.000 €  
31 Bom 735 Razoável 10 - 20 Anos Bom VO Sim Não     2.550.000 €  
32 Bom 1.000 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim     3.250.000 €  
33 Razoável 700 Bom 40 - 50 Anos Razoável VO Sim Sim     2.250.000 €  
34 Bom 800 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim     3.500.000 €  
35 Bom 900 Razoável 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim     4.000.000 €  
36 Bom 925 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim     3.100.000 €  
37 Bom 950 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim     3.650.000 €  
38 Bom 850 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim     3.550.000 €  
39 Razoável 650 Razoável 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim     1.250.000 €  
40 Bom 950 Razoável 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim     3.250.000 €  
41 Bom 900 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim     3.750.000 €  
42 Bom 800 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim     2.550.000 €  
  Média 829,9             2.929.179,76 € 
Tabela 1 - Método comparativo (Imóveis seleccionados) 
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3.2.2.2 Homogeneização 
“A homogeneização será então aplicada passo a passo a todas as sub-variáveis apresentadas 
anteriormente, dotando-as de um factor majorativo (superior a 1) ou minorativo (inferior a 
1), consoante a sub-variável em análise apresente características piores ou melhores, 
respectivamente, no imóvel de referência que no a avaliar.” (Tavares, Moreira e Pereira, 
2009)  
 
A determinação dos coeficientes de homegeneização do contexto do método comparativo foi 
baseada no conhecimento real do mercado e da influência que de cada variável no PVT. 
 
De igual modo foram implementados processos de correcção para ter em conta a existência de 
dependências. As situações mais correntes na amostra são a existência de piscina e áres de 
estacionamento coberto, no entanto, não de forma homogénea. Nesse contexto,  houve que 
considerar estimativas dos respectivos valores para que fosse possível a correcção da amostra 
antes do processo de homogeneização (ver tabela 2).  
  Valor 
Estacionamento 10.000,00 € 
Piscina 40.000,00 € 
Tabela 2 - Correcções relativas às dependências 
 
No imóvel em estudo existe estacionamento coberto mas não existe piscina, situação que se 
toma como padrão. Assim sendo, nos imóveis que têm piscina é retirado o seu valor, no caso 
de não existir estacionamento é acrescentado o valor correspondente. 
 
Depois das correcções foi calculado o valor unitário (PVT por m
2
) para que todos os valores 
estejam equiparáveis numa base comum(tabela 3). 
 
A localização do imóvel em estudo foi considerada boa, a exposição solar do imóvel é bom e 
a qualidade de acabamentos foi classificada de razoável. Nessa medida, foram consideradas as 






Projecto de Investimento Imobiliário no Edifício Residencial no Estoril Página 13 
 



















Imóveis seleccionados na prospecção do mercado         
1 2.500.000,00 € -40.000,00 € 10.000,00 € 2.470.000,00 € 960,00 2.604,17 2.572,92 € 
2 1.650.000,00 € -40.000,00 € 0 1.610.000,00 € 750,00 2.200,00 2.146,67 € 
3 3.700.000,00 € -40.000,00 € 0 3.660.000,00 € 758,00 4.881,27 4.828,50 € 
4 2.000.000,00 € -40.000,00 € 0 1.960.000,00 € 650,00 3.076,92 3.015,38 € 
5 2.550.000,00 € -40.000,00 € 0 2.510.000,00 € 873,00 2.920,96 2.875,14 € 
6 3.300.000,00 € -40.000,00 € 0 3.260.000,00 € 680,00 4.852,94 4.794,12 € 
7 1.580.000,00 € -40.000,00 € 0 1.540.000,00 € 600,00 2.633,33 2.566,67 € 
8 3.700.000,00 € -40.000,00 € 0 3.660.000,00 € 700,00 5.285,71 5.228,57 € 
9 2.550.000,00 € -40.000,00 € 0 2.510.000,00 € 873,00 2.920,96 2.875,14 € 
10 3.250.000,00 € -40.000,00 € 0 3.210.000,00 € 1.000,00 3.250,00 3.210,00 € 
11 2.250.000,00 € -40.000,00 € 0 2.210.000,00 € 600,00 3.750,00 3.683,33 € 
12 3.750.000,00 € -40.000,00 € 0 3.710.000,00 € 1.000,00 3.750,00 3.710,00 € 
13 2.750.000,00 € -40.000,00 € 0 2.710.000,00 € 750,00 3.666,67 3.613,33 € 
14 3.000.000,00 € -40.000,00 € 0 2.960.000,00 € 635,00 4.724,41 4.661,42 € 
15 2.950.000,00 € -40.000,00 € 0 2.910.000,00 € 900,00 3.277,78 3.233,33 € 
16 1.300.000,00 € -40.000,00 € 0 1.260.000,00 € 647,00 2.009,27 1.947,45 € 
17 3.250.000,00 € -40.000,00 € 0 3.210.000,00 € 1.070,00 3.037,38 3.000,00 € 
18 2.000.000,00 € -40.000,00 € 0 1.960.000,00 € 990,00 2.020,20 1.979,80 € 
19 4.043.550,00 € -40.000,00 € 0 4.003.550,00 € 764,00 5.292,60 5.240,25 € 
20 2.950.000,00 € -40.000,00 € 0 2.910.000,00 € 900,00 3.277,78 3.233,33 € 
21 1.800.000,00 € 0 0 1.800.000,00 € 901,00 1.997,78 1.997,78 € 
22 3.100.000,00 € -40.000,00 € 0 3.060.000,00 € 1.000,00 3.100,00 3.060,00 € 
23 6.000.000,00 € -40.000,00 € 0 5.960.000,00 € 1.000,00 6.000,00 5.960,00 € 
24 2.667.000,00 € -40.000,00 € 0 2.627.000,00 € 873,00 3.054,98 3.009,16 € 
25 2.250.000,00 € -40.000,00 € 0 2.210.000,00 € 550,00 4.090,91 4.018,18 € 
26 3.545.000,00 € -40.000,00 € 0 3.505.000,00 € 960,00 3.692,71 3.651,04 € 
27 1.490.000,00 € -40.000,00 € 0 1.450.000,00 € 660,00 2.257,58 2.196,97 € 
28 3.250.000,00 € -40.000,00 € 0 3.210.000,00 € 850,00 3.823,53 3.776,47 € 
29 3.750.000,00 € -40.000,00 € 0 3.710.000,00 € 1.000,00 3.750,00 3.710,00 € 
30 3.500.000,00 € -40.000,00 € 0 3.460.000,00 € 800,00 4.375,00 4.325,00 € 
31 2.550.000,00 € -40.000,00 € 10.000,00 € 2.520.000,00 € 735,00 3.469,39 3.428,57 € 
32 3.250.000,00 € -40.000,00 € 0 3.210.000,00 € 1.000,00 3.250,00 3.210,00 € 
33 2.250.000,00 € -40.000,00 € 0 2.210.000,00 € 700,00 3.214,29 3.157,14 € 
34 3.500.000,00 € -40.000,00 € 0 3.460.000,00 € 800,00 4.375,00 4.325,00 € 
35 4.000.000,00 € -40.000,00 € 0 3.960.000,00 € 900,00 4.444,44 4.400,00 € 
36 3.100.000,00 € -40.000,00 € 0 3.060.000,00 € 925,00 3.351,35 3.308,11 € 
37 3.650.000,00 € -40.000,00 € 0 3.610.000,00 € 950,00 3.842,11 3.800,00 € 
38 3.550.000,00 € -40.000,00 € 0 3.510.000,00 € 850,00 4.176,47 4.129,41 € 
39 1.250.000,00 € -40.000,00 € 0 1.210.000,00 € 650,00 1.923,08 1.861,54 € 
40 3.250.000,00 € -40.000,00 € 0 3.210.000,00 € 950,00 3.421,05 3.378,95 € 
41 3.750.000,00 € -40.000,00 € 0 3.710.000,00 € 900,00 4.166,67 4.122,22 € 
42 2.550.000,00 € -40.000,00 € 0 2.510.000,00 € 800,00 3.187,50 3.137,50 € 
Media 2.929.179,76 €   2.890.608,33 € 829,9 3.533,24 € 3.485,20 € 
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Localização / Orientação Solar / 
Qualidade de Acabamentos 
Chlo Chosolar Chqa 
Muito Bom 0,950 0,950 0,900 
Bom 1,000 1,000 0,950 
Razoável 1,050 1,050 1,000 
Medíocre 1,100 1,100 1,050 
Mau 1,150 1,150 1,150 
Tabela 4 - Método comparativo (Majorações ou Minorações) 
 
Como o imóvel data dos  anos 40 significa que terá entre 70 a 80 anos de idade. Nessa 





1 -10 Anos 0,750 
10 - 20 Anos 0,800 
20 - 30 Anos 0,820 
30 - 40 Anos 0,850 
40 - 50 Anos 0,900 
50 - 60 Anos 0,950 
60 - 70 Anos 0,980 
70 - 80 Anos 1,000 
Tabela 5 - Método comparativo (Idade) 
 
Para tem em conta que se trata de valores de oferta foi considerado o coeficiente de 0,95, ou 
seja, que em média a venda se fará com um desconto de 5% face ao preço da oferta, o que se 
considerou adequado em virtude da procura sustentada que este tipo de imóveis mantém. 
 
Obtiveram-se os valores unitários homogeneizados conforme a tabela 6. 
 
Por fim, para excluir eventuais valores que produzam um enviesamento da amostra recolhida, 
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1 2572,917 1,000 1,000 0,750 1,000 0,950 1.833,20   
2 2146,667 1,000 1,050 0,820 0,950 0,950 1.668,07   
3 4828,496 0,950 1,000 0,820 0,900 0,950 3.216,00   
4 3015,385 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 1.933,62   
5 2875,143 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 2.731,39   
6 4794,118 0,950 1,000 0,820 0,950 0,950 3.370,49   
7 2566,667 1,050 1,000 1,000 0,950 0,950 2.432,24   
8 5228,571 1,000 1,000 0,900 0,950 0,950 4.246,91   
9 2875,143 1,000 1,050 0,900 1,000 0,950 2.581,16   
10 3210,000 0,950 1,000 0,750 0,900 0,950 1.955,49   
11 3683,333 0,950 1,000 0,750 0,950 0,950 2.368,50   
12 3710,000 0,950 1,000 0,750 0,900 0,950 2.260,09   
13 3613,333 0,950 1,000 0,820 0,900 0,950 2.406,64   
14 4661,417 0,950 1,000 0,900 0,950 0,950 3.596,92   
15 3233,333 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 2.073,38   
16 1947,450 1,000 1,050 0,980 1,150 0,950 2.189,29   
17 3000,000 0,950 1,000 0,750 0,950 0,950 1.929,09   
18 1979,798 1,000 1,000 0,900 1,000 0,950 1.692,73   
19 5240,249 0,950 1,000 0,820 0,900 0,950 3.490,24   
20 3233,333 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 2.073,38   
21 1997,780 1,000 1,000 0,900 1,000 0,950 1.708,10   
22 3060,000 1,000 1,000 0,900 0,950 0,950 2.485,49   
23 5960,000 0,950 1,000 0,750 0,900 0,950 3.630,76   
24 3009,164 1,000 1,000 1,000 0,950 0,950 2.715,77   
25 4018,182 1,000 1,000 0,820 0,900 0,950 2.817,15   
26 3651,042 1,000 1,050 0,900 1,000 0,950 3.277,72   
27 2196,970 1,000 1,000 0,820 1,000 0,950 1.711,44   
28 3776,471 0,950 1,000 0,750 0,950 0,950 2.428,39   
29 3710,000 1,000 1,050 0,820 0,950 0,950 2.882,86   
30 4325,000 1,000 1,000 0,820 0,950 0,950 3.200,72   
31 3428,571 1,000 1,050 0,800 0,950 0,950 2.599,20   
32 3210,000 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.317,62   
33 3157,143 1,050 1,000 0,900 1,000 0,950 2.834,33   
34 4325,000 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 3.122,65   
35 4400,000 1,000 1,050 0,820 0,950 0,950 3.419,03   
36 3308,108 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 2.121,32   
37 3800,000 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.743,60   
38 4129,412 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.981,44   
39 1861,538 1,050 1,050 0,900 0,950 0,950 1.667,02   
40 3378,947 1,000 1,050 0,900 0,950 0,950 2.881,78   
41 4122,222 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.976,24   
42 3137,500 1,000 1,000 0,820 0,950 0,950 2.321,91   
                
  Média           2.592,70   
  Máximo           4.246,91   
  Mínimo           1.667,02   
  Desvio Padrão           631,06  
Tabela 6 - Método comparativo (Homogeneizada) 
Numa primeira verificação para 42 amostras o d/s deve ser inferior a 2,516. 
|
Vunitcorr. −Vmedia. hom 
Desvio Padrão
|  
( 1 ) 
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2,621 ≤ 2,516 
 
( 2 ) 
1,467 ≤ 2,516  ( 3 ) 
 








                
1 2572,917 1,000 1,000 0,750 1,000 0,950 1.833,20   
2 2146,667 1,000 1,050 0,820 0,950 0,950 1.668,07   
3 4828,496 0,950 1,000 0,820 0,900 0,950 3.216,00   
4 3015,385 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 1.933,62   
5 2875,143 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 2.731,39   
6 4794,118 0,950 1,000 0,820 0,950 0,950 3.370,49   
7 2566,667 1,050 1,000 1,000 0,950 0,950 2.432,24   
8        
9 2875,143 1,000 1,050 0,900 1,000 0,950 2.581,16   
10 3210,000 0,950 1,000 0,750 0,900 0,950 1.955,49   
11 3683,333 0,950 1,000 0,750 0,950 0,950 2.368,50   
12 3710,000 0,950 1,000 0,750 0,900 0,950 2.260,09   
13 3613,333 0,950 1,000 0,820 0,900 0,950 2.406,64   
14 4661,417 0,950 1,000 0,900 0,950 0,950 3.596,92   
15 3233,333 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 2.073,38   
16 1947,450 1,000 1,050 0,980 1,150 0,950 2.189,29   
17 3000,000 0,950 1,000 0,750 0,950 0,950 1.929,09   
18 1979,798 1,000 1,000 0,900 1,000 0,950 1.692,73   
19 5240,249 0,950 1,000 0,820 0,900 0,950 3.490,24   
20 3233,333 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 2.073,38   
21 1997,780 1,000 1,000 0,900 1,000 0,950 1.708,10   
22 3060,000 1,000 1,000 0,900 0,950 0,950 2.485,49   
23 5960,000 0,950 1,000 0,750 0,900 0,950 3.630,76   
24 3009,164 1,000 1,000 1,000 0,950 0,950 2.715,77   
25 4018,182 1,000 1,000 0,820 0,900 0,950 2.817,15   
26 3651,042 1,000 1,050 0,900 1,000 0,950 3.277,72   
27 2196,970 1,000 1,000 0,820 1,000 0,950 1.711,44   
28 3776,471 0,950 1,000 0,750 0,950 0,950 2.428,39   
29 3710,000 1,000 1,050 0,820 0,950 0,950 2.882,86   
30 4325,000 1,000 1,000 0,820 0,950 0,950 3.200,72   
31 3428,571 1,000 1,050 0,800 0,950 0,950 2.599,20   
32 3210,000 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.317,62   
33 3157,143 1,050 1,000 0,900 1,000 0,950 2.834,33   
34 4325,000 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 3.122,65   
35 4400,000 1,000 1,050 0,820 0,950 0,950 3.419,03   
36 3308,108 1,000 1,000 0,750 0,900 0,950 2.121,32   
37 3800,000 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.743,60   
38 4129,412 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.981,44   
39 1861,538 1,050 1,050 0,900 0,950 0,950 1.667,02   
40 3378,947 1,000 1,050 0,900 0,950 0,950 2.881,78   
41 4122,222 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 2.976,24   
42 3137,500 1,000 1,000 0,820 0,950 0,950 2.321,91   
                
  Média           2.552,35   
  Máximo           3.630,76   
  Mínimo           1.667,02   
  Desvio Padrão           581,48  
Tabela 7 - Método comparativo (Homogeneizada) 
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Aplicando de novo o critério de Chauvenet para 41 amostras verifica-se que o valor de 2,508 
é inferior ao que diz o critério. 
 
1,855 ≤ 2,508 
 
( 4 ) 
 
1,523 ≤ 2,508 
 
( 5 ) 
 
Como o valor da amostra não ultrapassa o critério,  passar-se para o cálculo do PVT. 
 
Para enquadrar a variável área foi determinada uma regressão exponencial pelo método dos 
mínimos quadrados e respectiva linha de tendência, o que permite fundamentar a previsão. Ou 
seja, usando esta linha de tendência obtida a partir dos dados reais podem-se prever valores 
estimativos, predecessores ou sucessores dos valores calculados (Figura 4). 
 
 
Figura 4 - Método comparativo (Gráfico) 
 
Aplicando a função que corresponde à linha de tendência e à área, obtém-se o valor do PVT : 
 
𝑃𝑉𝑇 = 2.674,20 × 𝑒−9𝐸
−5×𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 × 𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 2.674,20 × 𝑒
−9𝐸−5×1.000 × 1.000
= 2.444.034 
( 6 ) 
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3.2.3 Método do Rendimento  
 
O Método do Rendimento refere-se à antecipação e desconto acumulado da série de 
rendimentos futuros previsionais referentes à propriedade. Sendo o mesmo calculado através 
da atualização do rendimento líquido ou múltiplos decorrentes da análise financeira dos 
imóveis semelhantes. 
 
Este processo de avaliação tem como principal dificuldade a fixação da taxa de actualização. 
 
Para o cálculo da taxa de actualização foi considerada a composição das seguintes partes:  
 Para o rendimento de um activo sem risco (t1) foi considerado um valor de 2% 
 O prémio de risco anual (t2) foi estimado em 2,75% 
 A taxa de inflação anual (t3) foi estimada em 0,27% 
ta(anual) = [ ( 1+t1 ) x ( 1+t2 ) x ( 1+t3 ) ] – 1 




( 7 ) 
 
3.2.3.1 Prospecção de Mercado 
 
Foi executada a prospecção de mercado com a recolha de dados de imóveis em oferta 
publicitados na internet por mediadores e outras entidades. Nesta recolha foram registados os 
seguintes dados de caracterização dos imóveis: localização, área bruta privativa, idade, estado 
de conservação, qualidade de acabamentos e o tipo de valor. 
 
Foi detectada informação contraditória em alguns casos em que o mesmo imóvel tem valores 
de renda e áreas de construção diferentes em mediadores diferentes. No sentido do erro ser 
minimizado foram analisados e corrigidos os casos problemáticos através da certificação da 
informação por contacto directo, enquanto os casos mais duvidosos foram excluídos. 
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Valor Renda Sem 
Correcção Mensal (€) 
Imóvel a avaliar                 
  Bom 1.000 Bom 70-80 anos Razoável VT Não Sim   
Imóveis seleccionados na prospecção do 
mercado 
            
1 Razoável 500 Razoável 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim                       7.800 €  
2 Bom 880 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim                     11.500 €  
3 Bom 600 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim                       9.000 €  
4 Razoável 1.000 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim                     13.000 €  
5 Razoável 800 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim                     10.000 €  
6 Bom 800 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim                     12.000 €  
7 Bom 800 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim                     12.500 €  
8 Bom 850 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim                     13.000 €  
9 Razoável 600 Bom 40 - 50 Anos Razoável VO Sim Sim                       7.500 €  
10 Bom 700 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim                     12.000 €  
  Média 753,0             10.830,00 € 
Tabela 8 - Método do rendimento (Imóveis seleccionados) 
3.2.3.2 Homogeneização 
Verificou-se que a existência de piscina não era comum a todos os imóveis pelo que houve 
que  considerar um valor para ser possível a sua correcção antes da homogeneização (tabela 
12). 
 
  Valor 
Piscina 500,00 € 
Tabela 9 - Correcções para homogeneização 
 
Depois das correcções foi calculado o valor unitário para que todos os valores estejam 
equiparáveis. 











Imóveis seleccionados na prospecção do mercado         
1 7.800,00 € -500,00 € 0 7.300,00 € 500,00 15,60 14,60 € 
2 11.500,00 € -500,00 € 0 11.000,00 € 880,00 13,07 12,50 € 
3 9.000,00 € -500,00 € 0 8.500,00 € 600,00 15,00 14,17 € 
4 13.000,00 € -500,00 € 0 12.500,00 € 1.000,00 13,00 12,50 € 
5 10.000,00 € -500,00 € 0 9.500,00 € 800,00 12,50 11,88 € 
6 12.000,00 € -500,00 € 0 11.500,00 € 800,00 15,00 14,38 € 
7 12.500,00 € -500,00 € 0 12.000,00 € 800,00 15,63 15,00 € 
8 13.000,00 € -500,00 € 0 12.500,00 € 850,00 15,29 14,71 € 
9 7.500,00 € -500,00 € 0 7.000,00 € 600,00 12,50 11,67 € 
10 12.000,00 € -500,00 € 0 11.500,00 € 700,00 17,14 16,43 € 
Media 10.830,00 €   10.330,00 € 753,0 14,47 € 13,78 € 
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Tabela 10 - Método do rendimento (Com correcções) 
A determinação dos coeficientes de Homogeneização fundamentou-se no conhecimento 
empírico do mercado. 
 
A localização do imóvel em estudo e a exposição solar foram ambas classificadas como “ 
bom” e a qualidade de acabamentos foi classificada de razoável pelo que foram consideradas 
as majorações ou minorações apresentadas na tabela 11. 
 
Localização / Orientação Solar / 
Qualidade de Acabamentos 
Chlo Chosolar Chqa 
Muito Bom 0,950 0,950 0,900 
Bom 1,000 1,000 0,950 
Razoável 1,050 1,050 1,000 
Medíocre 1,100 1,100 1,050 
Mau 1,150 1,150 1,150 
Tabela 11 - Método do rendimento (Imóveis seleccionados) 
 
Relativamente à área, CHar, foi tratado de uma forma objectiva, através de  expressões 

























Imóvel a avaliar 1000   
Imóveis seleccionados na prospecção do mercado     
1 500 -50% 0,917 
2 880 -12% 0,969 
3 600 -40% 0,938 
4 1000 0% 1,000 
5 800 -20% 0,946 
6 800 -20% 0,946 
7 800 -20% 0,946 
8 850 -15% 0,960 
9 600 -40% 0,938 
10 700 -30% 0,915 
Tabela 12 - Método do rendimento (Áreas) 
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Como o imóvel data dos anos 40 significa que terá uma idade entre 70 a 80 anos pelo que 




1 -10 Anos 0,750 
10 - 20 Anos 0,800 
20 - 30 Anos 0,820 
30 - 40 Anos 0,850 
40 - 50 Anos 0,900 
50 - 60 Anos 0,950 
60 - 70 Anos 0,980 
70 - 80 Anos 1,000 
Tabela 13 - Método do rendimento (Idade) 
Para os valores de oferta foi considerado o coeficiente de 0,95 para homogeneizar valores de 
oferta  para valores de contrato. 
 










                  
1 14,60 1,050 0,917 1,050 0,750 0,950 0,950 9,991 
2 12,50 1,000 0,969 1,000 0,900 0,950 0,950 9,834 
3 14,17 1,000 0,938 1,000 0,800 0,950 0,950 9,596 
4 12,50 1,050 1,000 1,000 0,800 0,950 0,950 9,476 
5 11,88 1,050 0,946 1,000 0,900 0,950 0,950 9,578 
6 14,38 1,000 0,946 1,000 0,800 0,950 0,950 9,816 
7 15,00 1,000 0,946 1,000 0,750 0,950 0,950 9,602 
8 14,71 1,000 0,960 1,000 0,750 0,950 0,950 9,558 
9 11,67 1,050 0,938 1,000 0,900 1,000 0,950 9,826 
10 16,43 1,000 0,915 1,000 0,750 0,900 0,950 9,636 
                  
  Média             9,69   
  Máximo             9,99   
  Mínimo             9,48   
  Desvio Padrão             0,16  
Tabela 14 - Método do rendimento (homogeneizada) 
 
Por fim, para excluir eventuais valores que produzam um desvio da amostra recolhida, e antes 
de se determinar o PVT, aplica-se o critério de Chauvenet 
Numa primeira verificação para 10 amostras o d/s deve ser inferior a 1,96. 
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( 10 ) 
 
 
1,83 ≤ 1,96 
 
( 11 ) 
 
1,31 ≤ 1,96 
 
( 12 ) 
 
Como o valor da amostra não ultrapassa o critério, passar-se para o cálculo do PVT: 
 
𝑃𝑉𝑀 = 9,69 × 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 = 9.690 
 
( 13 ) 
 
𝑅𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ×  𝑃𝑉𝑀 = 116.280 
 







( 15 ) 
 
3.2.4 Determinação do PVT na aquisição do imóvel em estudo no estado 
actual  
 
Aplicando a média dos dois valores, obtém-se o valor do PVT para aquisição do imóvel em 
estudo no estado actual: 
 
PVT = 2.385 M€ 
 
( 16 ) 
 
3.3 Recuperação do imóvel existente 
3.3.1 Introdução 
No estudo que se segue foi estimado o presumível valor de transacção do imóvel, tendo em 
conta  a potencial introdução de melhorias ao nível dos acabamentos, salubridade, segurança e 
conforto do edifício, com o claro objectivo de o valorizar. Esta análise pressupõe um cenário 
de reduzido investimento, sendo expectável recuperação do valor investido em menor tempo, 
com base numa transacção do imóvel mais rápida, no entanto gerando um  lucro 
substancialmente menor.  
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3.3.2  Método Comparativo ou de Mercado  
Como a maior parte dos cálculos já foram apresentados no Capitulo 3.2.2 foi apenas alterado 




















Imóvel a avaliar                 
  Bom 1.000 Bom 70-80 anos Bom VT Não Sim   
Tabela 15- Método comparativo (Imóvel) 
 
Neste cenário altera-se a qualidade de acabamento o que origina uma correcção à linha de 
tendência já calculada no Capitulo 3.2.2, tendo em conta o valor da tabela 4 para um 
acabamento Bom. Feita a correcção pode-se calcular o PVT através da expressão: 
 
  
𝑃𝑉𝑇 = 2.674,20 × 𝑒−9𝐸
−5×𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 × 𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 ÷  𝐶ℎ𝑞𝑎
= 2.674,20 × 𝑒−9𝐸
−5×1.000 × 1.000 ÷ 0,95 = 2.572.668 
( 17 ) 
 
 
3.3.3  Método do Rendimento  
Como a maior parte dos cálculos já foram apresentados no Capitulo 3.2.2 foi apenas 
















Valor Renda Sem 
Correcção Mensal (€) 
Imóvel a avaliar                 
  Bom 1.000 Bom 70-80 anos Bom VT Não Sim   
Tabela 16 - Método do rendimento (Imóvel) 
Neste cenário altera-se a qualidade de acabamento o que origina uma correcção à linha de 
tendência já calculada no Capitulo 3.2.3, em função do valor da tabela 14 para um 
acabamento Bom. Feita a correcção pode-se calcular o PVT através da expressão: 
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𝑃𝑉𝑇 = 2.325.600,00 ÷ 0,95 = 2.448.000 
 
( 18 ) 
 
3.3.4  Determinação do PVT na Recuperação do imóvel existente  
 
Aplicado a média dos dois valores, obtém-se o valor do PVT da recuperação do imóvel 
existente: 
 




( 19 ) 
 
3.4  Construção de vários imóveis 
3.4.1 Introdução 
 
Este cenário pressupõe a execução várias moradias com dimensões mais pequenas ocupando 
o máximo possível de área permitida pelo PDM, após a demolição do imóvel existente.    
 
Tal cenário pressupõe um maior investimento por parte do promotor, com maior risco 
associado, mas com possibilidade de maior lucro. No entanto, o retorno dos montantes 
investidos, pode dar-se num prazo muito dilatado. Nesse sentido, para posterior avaliação do 
respectivo interesse/viabilidade é relevante determinar o PVT do produto final da promoção. 
3.4.2  Método Comparativo ou de Mercado 
 
Tendo já sido especificado o funcionamento e aplicação do método no capítulo 3.2.2 foram 
aqui apresentados apenas os quadros, cálculos e resultados para o caso vertente. Dado que a 
área de construção de cada moradia é neste caso menor foi feita uma nova procura de imóveis, 
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Fracção a avaliar                 
 Bom 500 Bom Novo Bom VT Sim Sim  
Imóveis seleccionados na prospecção do mercado      
1 Bom 750 Razoável 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim  1.650.000 €  
2 Bom 450 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim  1.500.000 €  
3 Bom 650 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim  2.000.000 €  
4 Bom 450 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.600.000 €  
5 Razoável 600 Bom 70 - 80 Anos Bom VO Sim Sim  1.580.000 €  
6 Bom 312 Bom 20 - 30 Anos Razoável VO Sim Sim  1.100.000 €  
7 Muito Bom 600 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  2.250.000 €  
8 Bom 400 Razoável 20 - 30 Anos Razoável VO Sim Sim  1.000.000 €  
9 Muito Bom 750 Bom 20 - 30 Anos Muito Bom VO Sim Sim  2.750.000 €  
10 Bom 450 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim  950.000 €  
11 Bom 647 Razoável 60 - 70 Anos Mau VO Sim Sim  1.300.000 €  
12 Bom 319 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.380.000 €  
13 Bom 550 Bom 20 - 30 Anos Muito Bom VO Sim Sim  2.250.000 €  
14 Muito Bom 500 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim  1.350.000 €  
15 Bom 660 Bom 20 - 30 Anos Razoável VO Sim Sim  1.490.000 €  
16 Bom 735 Razoável 10 - 20 Anos Bom VO Não Sim  2.550.000 €  
17 Muito Bom 400 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.200.000 €  
18 Razoável 700 Bom 40 - 50 Anos Razoável VO Sim Sim  2.250.000 €  
19 Razoável 650 Razoável 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim  1.250.000 €  
20 Razoável 347 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.210.000 €  
21 Bom 312 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.150.000 €  
22 Bom 587 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.170.000 €  
23 Bom 410 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim  1.400.000 €  
24 Razoável 480 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim  1.250.000 €  
25 Bom 520 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim  1.650.000 €  
26 Razoável 425 Bom 1 -10 Anos Razoável VO Sim Sim  1.292.000 €  
27 Bom 600 Bom 1 -10 Anos Bom VO Não Sim  1.500.000 €  
28 Bom 450 Bom 1 -10 Anos Bom VO Não Sim  1.650.000 €  
29 Razoável 300 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.200.000 €  
30 Bom 400 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  980.000 €  
31 Bom 550 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim  2.100.000 €  
32 Muito Bom 650 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.700.000 €  
33 Bom 404 Razoável 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.200.000 €  
34 Bom 390 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.350.000 €  
35 Bom 319 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  1.400.000 €  
36 Bom 340 Bom 40 - 50 Anos Bom VO Sim Sim  1.100.000 €  
37 Razoável 480 Razoável 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  890.000 €  
38 Bom 400 Bom 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  970.000 €  
39 Muito Bom 447 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim  1.100.000 €  
40 Bom 432 Bom 20 - 30 Anos Razoável VO Sim Sim  1.350.000 €  
41 Muito Bom 500 Bom 20 - 30 Anos Bom VO Sim Sim  1.350.000 €  
42 Bom 400 Bom 1 -10 Anos Razoável VO Sim Sim  1.200.000 €  
 Média 493,2       1.465.761,90 € 
Tabela 17 - Método comparativo (Imóveis seleccionados) 
Verificou-se a necessidade de fazer as mesmas correcções nos imóveis. 
  Valor 
Estacionamento 10.000,00 € 
Piscina 40.000,00 € 
Tabela 18 - Correcções relativas às dependências 
  
Projecto de Investimento Imobiliário no Edifício Residencial no Estoril Página 26 
 


















Imóveis seleccionados na prospecção do mercado         
1 1.650.000,00 € 0 0 1.650.000,00 € 750,00 2.200,00 2.200,00 € 
2 1.500.000,00 € 0 0 1.500.000,00 € 450,00 3.333,33 3.333,33 € 
3 2.000.000,00 € 0 0 2.000.000,00 € 650,00 3.076,92 3.076,92 € 
4 1.600.000,00 € 0 0 1.600.000,00 € 450,00 3.555,56 3.555,56 € 
5 1.580.000,00 € 0 0 1.580.000,00 € 600,00 2.633,33 2.633,33 € 
6 1.100.000,00 € 0 0 1.100.000,00 € 312,00 3.525,64 3.525,64 € 
7 2.250.000,00 € 0 0 2.250.000,00 € 600,00 3.750,00 3.750,00 € 
8 1.000.000,00 € 0 0 1.000.000,00 € 400,00 2.500,00 2.500,00 € 
9 2.750.000,00 € 0 0 2.750.000,00 € 750,00 3.666,67 3.666,67 € 
10 950.000,00 € 0 0 950.000,00 € 450,00 2.111,11 2.111,11 € 
11 1.300.000,00 € 0 0 1.300.000,00 € 647,00 2.009,27 2.009,27 € 
12 1.380.000,00 € 0 0 1.380.000,00 € 319,00 4.326,02 4.326,02 € 
13 2.250.000,00 € 0 0 2.250.000,00 € 550,00 4.090,91 4.090,91 € 
14 1.350.000,00 € 0 0 1.350.000,00 € 500,00 2.700,00 2.700,00 € 
15 1.490.000,00 € 0 0 1.490.000,00 € 660,00 2.257,58 2.257,58 € 
16 2.550.000,00 € 0 10.000,00 € 2.560.000,00 € 735,00 3.469,39 3.482,99 € 
17 1.200.000,00 € 0 0 1.200.000,00 € 400,00 3.000,00 3.000,00 € 
18 2.250.000,00 € 0 0 2.250.000,00 € 700,00 3.214,29 3.214,29 € 
19 1.250.000,00 € 0 0 1.250.000,00 € 650,00 1.923,08 1.923,08 € 
20 1.210.000,00 € 0 0 1.210.000,00 € 347,00 3.487,03 3.487,03 € 
21 1.150.000,00 € 0 0 1.150.000,00 € 312,00 3.685,90 3.685,90 € 
22 1.170.000,00 € 0 0 1.170.000,00 € 587,00 1.993,19 1.993,19 € 
23 1.400.000,00 € 0 0 1.400.000,00 € 410,00 3.414,63 3.414,63 € 
24 1.250.000,00 € 0 0 1.250.000,00 € 480,00 2.604,17 2.604,17 € 
25 1.650.000,00 € 0 0 1.650.000,00 € 520,00 3.173,08 3.173,08 € 
26 1.292.000,00 € 0 0 1.292.000,00 € 425,00 3.040,00 3.040,00 € 
27 1.500.000,00 € -40.000,00 € 0 1.460.000,00 € 600,00 2.500,00 2.433,33 € 
28 1.650.000,00 € -40.000,00 € 0 1.610.000,00 € 450,00 3.666,67 3.577,78 € 
29 1.200.000,00 € 0 0 1.200.000,00 € 300,00 4.000,00 4.000,00 € 
30 980.000,00 € 0 0 980.000,00 € 400,00 2.450,00 2.450,00 € 
31 2.100.000,00 € 0 0 2.100.000,00 € 550,00 3.818,18 3.818,18 € 
32 1.700.000,00 € 0 0 1.700.000,00 € 650,00 2.615,38 2.615,38 € 
33 1.200.000,00 € 0 0 1.200.000,00 € 404,00 2.970,30 2.970,30 € 
34 1.350.000,00 € 0 0 1.350.000,00 € 390,00 3.461,54 3.461,54 € 
35 1.400.000,00 € 0 0 1.400.000,00 € 319,00 4.388,71 4.388,71 € 
36 1.100.000,00 € 0 0 1.100.000,00 € 340,00 3.235,29 3.235,29 € 
37 890.000,00 € 0 0 890.000,00 € 480,00 1.854,17 1.854,17 € 
38 970.000,00 € 0 0 970.000,00 € 400,00 2.425,00 2.425,00 € 
39 1.100.000,00 € 0 0 1.100.000,00 € 447,00 2.460,85 2.460,85 € 
40 1.350.000,00 € 0 0 1.350.000,00 € 432,00 3.125,00 3.125,00 € 
41 1.350.000,00 € 0 0 1.350.000,00 € 500,00 2.700,00 2.700,00 € 
42 1.200.000,00 € 0 0 1.200.000,00 € 400,00 3.000,00 3.000,00 € 
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A localização e a exposição solar do imóvel têm as mesmas especificações sendo a qualidade 
de acabamentos classificada de bom. Nessa medida foram consideradas as majorações e 
minorações apresentadas na tabela 20. 
 
Localização / Orientação Solar / 
Qualidade de Acabamentos 
Chlo Chosolar Chqa 
Muito Bom 0,950 0,950 1,000 
Bom 1,000 1,000 1,050 
Razoável 1,050 1,050 1,100 
Medíocre 1,100 1,100 1,150 
Mau 1,150 1,150 1,200 
Tabela 20 - Método comparativo (Majorações ou Minorações) 
 
Como o imóvel é novo foram considerados os coeficientes para homogeneização da idade 
apresentados na  tabela 21. 
Idade Chidade 
Novo 1,000 
1 -10 Anos 1,050 
10 - 20 Anos 1,100 
20 - 30 Anos 1,120 
30 - 40 Anos 1,150 
40 - 50 Anos 1,200 
50 - 60 Anos 1,250 
60 - 70 Anos 1,280 
70 - 80 Anos 1,300 
Tabela 21 - Método comparativo (Idade) 
 
Para tem em conta que se trata de valores de oferta foi considerado o coeficiente de 0,95, ou 
seja, que em média a venda se fará com um desconto de 5% face ao preço da oferta, o que se 
considerou adequado em virtude da procura sustentada que este tipo de imóveis mantém. 
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CHlo Chosolar CHidade Chqa Chvo 
Valor unitário 
Homogeneizado (€/m²) 
                
1 2.200,000 1,000 1,050 1,120 1,050 0,900 2.444,904 
2 3.333,333 1,000 1,000 1,200 1,050 0,900 3.780,000 
3 3.076,923 1,000 1,000 1,050 1,000 0,900 2.907,692 
4 3.555,556 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 3.528,000 
5 2.633,333 1,050 1,000 1,300 1,050 0,900 3.396,803 
6 3.525,641 1,000 1,000 1,120 1,100 0,900 3.909,231 
7 3.750,000 0,950 1,000 1,050 1,050 0,900 3.534,891 
8 2.500,000 1,000 1,050 1,120 1,100 0,900 2.910,600 
9 3.666,667 0,950 1,000 1,120 1,000 0,900 3.511,200 
10 2.111,111 1,000 1,000 1,100 1,050 0,900 2.194,500 
11 2.009,274 1,000 1,050 1,280 1,200 0,900 2.916,501 
12 4.326,019 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 4.292,492 
13 4.090,909 1,000 1,000 1,120 1,000 0,900 4.123,636 
14 2.700,000 0,950 1,000 1,120 1,050 0,900 2.714,796 
15 2.257,576 1,000 1,000 1,120 1,100 0,900 2.503,200 
16 3.482,993 1,000 1,050 1,100 1,050 0,900 3.801,600 
17 3.000,000 0,950 1,000 1,050 1,050 0,900 2.827,913 
18 3.214,286 1,050 1,000 1,200 1,100 0,900 4.009,500 
19 1.923,077 1,050 1,050 1,200 1,050 0,900 2.404,298 
20 3.487,032 1,050 1,000 1,050 1,050 0,900 3.633,008 
21 3.685,897 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 3.657,332 
22 1.993,186 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 1.977,739 
23 3.414,634 1,000 1,000 1,120 1,050 0,900 3.614,049 
24 2.604,167 1,050 1,000 1,120 1,050 0,900 2.894,063 
25 3.173,077 1,000 1,000 1,200 1,050 0,900 3.598,269 
26 3.040,000 1,050 1,000 1,050 1,100 0,900 3.318,084 
27 2.433,333 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 2.414,475 
28 3.577,778 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 3.550,050 
29 4.000,000 1,050 1,000 1,050 1,050 0,900 4.167,450 
30 2.450,000 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 2.431,013 
31 3.818,182 1,000 1,000 1,120 1,050 0,900 4.041,164 
32 2.615,385 0,950 1,000 1,050 1,050 0,900 2.465,360 
33 2.970,297 1,000 1,050 1,050 1,050 0,900 3.094,641 
34 3.461,538 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 3.434,712 
35 4.388,715 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 4.354,702 
36 3.235,294 1,000 1,000 1,200 1,050 0,900 3.668,824 
37 1.854,167 1,050 1,050 1,050 1,050 0,900 2.028,376 
38 2.425,000 1,000 1,000 1,050 1,050 0,900 2.406,206 
39 2.460,850 0,950 1,000 1,120 1,050 0,900 2.474,336 
40 3.125,000 1,000 1,000 1,120 1,100 0,900 3.465,000 
41 2.700,000 0,950 1,000 1,120 1,050 0,900 2.714,796 
42 3.000,000 1,000 1,000 1,050 1,100 0,900 3.118,500 
                
  Média           3.196,05   
  Máximo           4.354,70   
  Mínimo           1.977,74   
  Desvio Padrão               660,46 
Tabela 22 - Método comparativo (Homogeneizada) 
 
Aplicado o critério de Chauvenet. 
 
1,754 ≤ 2,516 ( 20 ) 
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Como o valor da amostra não ultrapassa o critério, passar-se para o cálculo do PVT: 
 
Para enquadrar a variável área foi determinada uma regressão exponencial pelo método dos 
mínimos quadrados e respectiva linha de tendência, que nos permite fundamentar a previsão. 
Ou seja, usando esta linha de tendência obtida a partir dos dados reais podem-se prever 
valores estimativos, predecessores ou sucessores dos valores calculados (Figura 5). 
 
 
Figura 5 - Método comparativo (Gráfico) 
 
Aplicando a função que corresponde a linha de tendência e a área, obtém-se o valor do PVT : 
 
𝑃𝑉𝑇 = 3.927,10 × 𝑒−5𝐸
−4×𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 × 𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 3.927,10 × 𝑒
−9𝐸−5×500 × 500 =
1.529.214  
( 22 ) 
 
Juntando todos os Valores de Imoveis Calculados pelo método de Mercado Comparativo 
obtém-se o seguinte gráfico (Figura 6). 
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Figura 6 - Método comparativo (Gráfico) 
3.4.3 Método do Rendimento 
 
Como já especificado o funcionamento e aplicação do método no capítulo 3.2.3 foram neste 
caso apresentados apenas os quadros, cálculos e resultados. Dado que a área de construção de 
cada moradia é neste caso menor foi feita uma nova procura de imóveis, desta vez mais 

















Valor Renda Sem 
Correcção Mensal (€) 
Imóvel a avaliar                 
  Bom 500 Bom Novo Bom VT Não Sim   
Imóveis seleccionados na prospecção do 
mercado 
            
1 Razoável 500 Razoável 1 -10 Anos Bom VO Sim Sim  5.800 €  
2 Bom 515 Bom 1 -10 Anos Razoável VO Sim Sim  5.900 €  
3 Bom 550 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim  6.700 €  
4 Bom 550 Bom 10 - 20 Anos Bom VO Sim Sim  6.500 €  
5 Bom 500 Bom 20 - 30 anos Bom VO Sim Sim  5.900 €  
6 Bom 450 Bom 20 - 30 anos Bom VO Sim Sim  5.500 €  
7 Muito Bom 500 Bom 1 -10 Anos Razoável VO Sim Sim  6.000 €  
8 Muito Bom 350 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim  5.400 €  
9 Razoável 505 Bom 40 - 50 anos Razoável VO Sim Sim  5.000 €  
10 Bom 700 Bom 1 -10 Anos Muito Bom VO Sim Sim  9.000 €  
  Média 517,0             6.170,00 € 
Tabela 23 - Método do rendimento (Imóveis seleccionados) 
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Imóveis seleccionados na prospecção do mercado         
1 5.800,00 € 0 0 5.800,00 € 500,00 11,60 11,60 € 
2 5.900,00 € 0 0 5.900,00 € 515,00 11,46 11,46 € 
3 6.700,00 € 0 0 6.700,00 € 550,00 12,18 12,18 € 
4 6.500,00 € 0 0 6.500,00 € 550,00 11,82 11,82 € 
5 5.900,00 € 0 0 5.900,00 € 500,00 11,80 11,80 € 
6 5.500,00 € 0 0 5.500,00 € 450,00 12,22 12,22 € 
7 6.000,00 € 0 0 6.000,00 € 500,00 12,00 12,00 € 
8 5.400,00 € 0 0 5.400,00 € 350,00 15,43 15,43 € 
9 5.000,00 € 0 0 5.000,00 € 505,00 9,90 9,90 € 
10 9.000,00 € 0 0 9.000,00 € 700,00 12,86 12,86 € 
Media 6.170,00 €   6.170,00 € 512,0 12,13 € 12,13 € 
Tabela 24 - Método do rendimento (Com correcções) 
A localização e a exposição solar têm as mesmas especificações sendo a qualidade de 
acabamentos classificada como “bom” pelo que foram consideradas as majorações ou 
minorações  apresentadas na tabela 25. 
Localização / Orientação Solar / 
Qualidade de Acabamentos 
Chlo Chosolar Chqa 
Muito Bom 0,950 0,950 1,000 
Bom 1,000 1,000 1,050 
Razoável 1,050 1,050 1,100 
Medíocre 1,100 1,100 1,150 
Mau 1,150 1,150 1,200 
Tabela 25 - Método do rendimento (Imóveis seleccionados) 









Fracção a avaliar 500   
Imóveis seleccionados na prospecção do mercado     
1 500 0% 1,000 
2 515 3% 1,007 
3 550 10% 1,024 
4 550 10% 1,024 
5 500 0% 1,000 
6 450 -10% 0,974 
7 500 0% 1,000 
8 350 -30% 0,915 
9 505 1% 1,002 
10 700 40% 1,043 
Tabela 26 - Método do rendimento (Áreas) 
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Como o imóvel é novo foram consideradas as majorações ou minorações relativas à idade,  




1 -10 Anos 1,050 
10 - 20 Anos 1,100 
20 - 30 Anos 1,120 
30 - 40 Anos 1,150 
40 - 50 Anos 1,200 
50 - 60 Anos 1,250 
60 - 70 Anos 1,280 
70 - 80 Anos 1,300 
Tabela 27 - Método do rendimento (Idade) 
 








                  
1 11,600 1,050 1,000 1,050 1,050 1,050 0,950 13,395 
2 11,456 1,000 1,007 1,000 1,050 1,100 0,950 12,664 
3 12,182 1,000 1,024 1,000 1,100 1,050 0,950 13,689 
4 11,818 1,000 1,024 1,000 1,100 1,050 0,950 13,280 
5 11,800 1,000 1,000 1,000 1,120 1,050 0,950 13,183 
6 12,222 1,000 0,974 1,000 1,120 1,050 0,950 13,300 
7 12,000 0,950 1,000 1,000 1,050 1,100 0,950 12,509 
8 15,429 0,950 0,915 1,000 1,050 1,000 0,950 13,373 
9 9,901 1,050 1,002 1,000 1,200 1,100 0,950 13,069 
10 12,857 1,000 1,043 1,000 1,050 1,000 0,950 13,376 
                  
  Média             13,18   
  Máximo             13,69   
  Mínimo             12,51   
  Desvio Padrão              0,36  
Tabela 28 - Método do rendimento (homogeneizada) 
Aplicado o critério de Chauvenet. 
 
 
1,423 ≤ 1,96 
 
( 23 ) 
 
 
1,901 ≤ 1,96 
 




Projecto de Investimento Imobiliário no Edifício Residencial no Estoril Página 33 
 
Mestrado em Edificações 
 
Como o valor da amostra não ultrapassa o critério, passa-se para o cálculo do PVT: 
 
𝑃𝑉𝑀 = 13,18 × 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 = 6.590 
 
( 25 ) 
 
 







( 27 ) 
 
3.4.4  Determinação do PVT da Construção de vários imoveis 
 
Aplicada a média dos dois valores, obtém-se o valor do PVT da construção de um imóvel: 
 
PVT = 1.555.407€ 
 
( 28 ) 
 
 
No total de imóveis obtém-se: 
 
PVT = 4un x 1.555.407,14€ = 6.222 M€ 
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4. DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS DE INVESTIMENTO 
4.1 Recuperação e melhoria do imóvel em estudo face ao estado actual 
 
Valor da Remodelação do imóvel em estudo face ao estado actual 
 
Neste caso pressupõe-se que  o edifício fosse remodelado. Para este fim estimou-se o custo 
unitário da intervenção que possibilita a recuperação idealizada em  40,00 €/m2 sem iva. 
 
Presumível Valor de Remodelação =  (Aréa de Construção ×  Preço por m2) × IVA 
 
PVR =  (1.000,00 m2  × 40,00€/m2) × 1,23 = 49.200€ 
 
( 30 ) 
 
 
Prazo da Remodelação 
 
Foi considerado um prazo de dois meses para adquirir as licenças e um mês para arranjar um 
empreiteiro para executar a obra. O prazo de remodelação considerou-se ser de 3 meses.  
 
Semestres 1 
Trimestre  1 2 
Meses 1 2 3 4 5 6 
 Licenciamento da Obra                         
Lançamento das Consulta a Empreiteiros                         
Construção                         
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4.2 Construção de vários imoveis 
Valor da Construção dos Imoveis 
 
No pressuposto de um cenário de demolição e construção de várias moradias mais pequenas, 
foi necessário estimar o eventual valor de construção. Para este fim foi considerada uma 
estimativa por taxas múltiplas, sendo repartida em três partes: 
 
 Demolição 
 Estruturas, arquitecturas e Instalações Técnicas  
 Infra-estruturas e Arranjos Exteriores  
 
A razão para várias áreas, é que deste modo pode-se fazer uma aproximação mais credível. 
 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚í𝑣𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖çã𝑜 =  (𝐴𝑟é𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖çã𝑜 ×  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚2) 
 
𝑃𝑉𝐷 =  (1.000,00 𝑚2 × 80,00€/𝑚²) = 80.000€ 
 
( 31 ) 
 
 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚í𝑣𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡.  𝐴𝑟𝑞.  𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑡. 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠  
=  (𝐴𝑟é𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜 ×  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚2) 
 
𝑃𝑉𝐴 =  (2.000,00 𝑚2 × 600,00€/𝑚²) = 1.200.000€ ( 32 ) 
 
 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚í𝑣𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓.  𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜𝑠  𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠  
=  (𝐴𝑟é𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ×  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚2) 
 
𝑃𝑉𝐼 =  (3.029,00 𝑚2 × 100,00€/𝑚²) = 302.900€ ( 33 ) 
 
Somando todos os PV obtém-se o Presumível valor de Construção: 
 
𝑃𝑉𝐶 = (𝑃𝑉𝐷 + 𝑃𝑉𝐴 + 𝑃𝑉𝐼) × 𝐼𝑉𝐴 = (80.000 + 1.200.000 + 302.900) × 1,23
= 1.946.967€ 
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Prazo das várias fases da empreitada 
 
Para a fase de elaboração e aprovação do projecto foram considerados os seguintes prazos 






















A data de contagem para a 
entrega dos pareceres da 
C.M.C. sobre um projecto de 
arquitectura só começa a 
contar a partir da entrega dos 
pareceres de todas as 
entidades exteriores que 
tenham de ser consultadas de 
forma a viabilizar o projecto. 
Este projecto obriga à 
consulta dos serviços 














Após a notificação da 
aprovação do projecto da 
arquitectura e entrega dos 
projectos das especialidades, 
o promotor deverá requerer a 
aprovação no prazo de 60 dias 




das Consulta a 
Empreiteiros 
Empreiteiros 75 dias - 
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O Prazo de construção é de 24 meses, conforme Tabela 31. 
 
 
Tabela 31 - Prazo de Construção dos Imoveis novos 
 
Fazendo a montagem de todos os prazos tem-se um global de 30 Meses conforme apresentado 
na tabela 32. 
 
 






















Arranjos Exteriores e  Infra-estruturas
Conclusão
20 21 22 23 2414 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13
3 4







Execução do Projecto de arquitectura
Projecto de Licenciamento (arquitectura)
Execução dos Projectos das especialidades
Projecto de Licenciamento (especialidades)
Lançamento das Consulta a Empreiteiros
Construção
3 4 5
3019 20 21 22
1 2 3
24 25 26 27 28 2918 2312 13 14 15 16 17
1 2
5 6 7 8 9 101 2 3 4 11
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
5.1  Introdução 
 
Já apurados os valores da maioria dos parâmetros necessários foi executado uma análise 
económico-financeira, ficando por estimar paramentos como custos licenciamento, custos 
projecto, custos administrativo e gestão, custos de fiscalização, custos comerciais e margem 
do promotor os quais foram obtidos por estimativa.  
 
Para os dois cenários foram traçados diversas previsões de várias diferentes alturas de venda 
dos imóveis. Com os valores obtidos, foram construídos gráficos para auxiliar numa tomada 
de decisão. 
 
5.2  Recuperação e melhoria do imóvel  em estudo no estado actual 
 
Para possibilitar uma análise foi necessário atribuir as seguintes estimativas:  
 Custo licenciamento, foi considerado um valor de 2.000€. 
 Custos comerciais, foi considerado um valor de 20.000€. 
 
Referente aos custos de trabalhos de fiscalização, administrativo e gestão são coordenados 
pelo próprio promotor o que vai traduzir numa poupança adicional. 
 
Para o cálculo da taxa de actualização foi considerado o seguinte: 
 Para o rendimento de um activo sem risco (t1) foi considerado um valor de 3% 
 O prémio de risco anual (t2) foi estimado em  8,50% 
 A taxa de inflação anual (t3) foi estimado em  0,27% 
 
ta(anual) = [ ( 1+t1 ) x ( 1+t2 ) x ( 1+t3 ) ] – 1 
ta(anual) = [ ( 1+3,00% ) x ( 1+6,50% ) x ( 1+0,27% ) ] – 1 = 10%  
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Como se vai trabalhar numa base trimestral, foi necessário passar a taxa de actualização anual 
para trimestral. 
 







( 36 ) 
 
 
ta(Trimestral) = (1 + 10%)
(
3
12) −  1 = 2,40% 
 




Referente à taxa de juro bancário anual foi considerado um valor de 6,50% pelo que é 
necessário calcular o juro trimestral. 
   






( 38 ) 
 
 
Jb(Trimestral) = (1 + 6,5%)
(
3
12) − 1 = 1,59% 
 








No anexo D estão apresentadas as várias simulações, só foram apresentados os resultados na 
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s Cenário 1 - (Capitais Próprios e Venda no 2 Trimestre) 
-59.194 € 
1,13% 
Cenário 2 - (Capitais Próprios e Venda no 4 Trimestre) 
-169.695 € 
0,56% 































Cenário 4 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios e Venda no 2 Trimestre) 
-27.928 € 
-0,93% 
Cenário 5 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios e Venda no 4 Trimestre) 
-108.618 € 
-3,76% 






























 Cenário 7 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 2 Trimestre) 
-39.653 € 
0,66% 
Cenário 8 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 4 Trimestre) 
-131.522 € 
-0,49% 
Cenário 9 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 6 Trimestre) 
-219.115 € 
-0,86% 
Tabela 33 - Resultados económico-financeira do projecto 
 
Análise de sensibilidade 
 
Apresenta-se um quadro referente à Sensibilidade em termos do TIR e VAL com o impacto 
das variáveis do Valor de Remodelação e o Valor de Venda com variações percentuais de 
85%, 90%, 95%, 100%, 105%, 110% e 115% (tabela 34 e 35). 
Como são muitos quadros é apenas apresentado o primeiro cenário sendo o restante 
apresentado no anexo D. 
Cenário 1 Valor de Remodelação  
TIR 
  85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 
1,13% 













2.134 m -6,83% -6,89% -6,95% -7,00% -7,06% -7,11% -7,17% 
90% 
2.259 m -4,05% -4,11% -4,16% -4,21% -4,27% -4,32% -4,37% 
95% 
2.385 m -1,35% -1,40% -1,45% -1,50% -1,56% -1,61% -1,66% 
100% 
2.510 m 1,29% 1,23% 1,18% 1,13% 1,08% 1,03% 0,98% 
105% 
2.636 m 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% 3,60% 3,55% 
110% 
2.761 m 6,35% 6,31% 6,26% 6,21% 6,16% 6,11% 6,06% 
115% 
2.887 m 8,80% 8,75% 8,71% 8,66% 8,61% 8,56% 8,52% 
Tabela 34 - Análise de sensibilidade do TIR 
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85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 













2.134 m -411.184 -413.530 -415.875 -418.221 -420.566 -422.912 -425.257 
90% 
2.259 m -291.509 -293.854 -296.200 -298.545 -300.891 -303.236 -305.582 
95% 
2.385 m -171.833 -174.179 -176.524 -178.870 -181.215 -183.561 -185.906 
100% 
2.510 m -52.158 -54.503 -56.849 -59.194 -61.540 -63.885 -66.231 
105% 
2.636 m 67.518 65.172 62.827 60.481 58.136 55.790 53.445 
110% 
2.761 m 187.193 184.848 182.502 180.157 177.811 175.466 173.120 
115% 
2.887 m 306.869 304.523 302.178 299.832 297.487 295.141 292.796 
Tabela 35 - Análise de sensibilidade do VAL 
 
5.3 Construção de vários imóveis  
 
Para possibilitar uma análise foi necessário atribuir as seguintes custos:  
 Custo Licenciamento foi considerado taxa de 4.65% sobre CC (sendo taxa de Licença 
de construção de 1,5%, Taxa de Licença de 1,5% e Taxas municipais de 1,65%) com 
mais um valor de 122.500€ referente à compensação de cedência. 
 Custo Projectos foi considerado taxa de 5% sobre CC. 
 Custo Administrativo e Gestão foi considerado taxa de 3% sobre CC. 
 Custo de Fiscalização foi considerado taxa de 3% sobre CC. 
 Custo Comerciais foi considerado taxa de 5% sobre VV. 
 
Taxas e Licenças 4,65%              90.534 €  
Compensações e Cedências               122.500 €  
               213.034 €  
Tabela 36 - Custos Licenciamento 
 
Custos licenciamento               213.034 €  
Custos Administração e Gestão 3%               58.409 €  
Custos Projectos 5%               97.348 €  
Custos Fiscalização 3%               58.409 €  
Custos Comerciais 5%             394.030 €  
 
Tabela 37 - Quadro Valores 
 
  
Projecto de Investimento Imobiliário no Edifício Residencial no Estoril Página 42 
 
Mestrado em Edificações 
 
Para o cálculo da taxa de actualização foi considerado o seguinte: 
 Para o rendimento de um activo sem risco real (t1) foi considerado um valor de 3% 
 O prémio de risco anual (t2) foi estimado em 6,50% 
 A taxa de inflação anual (t3) foi estimado em 2,10% 
 
ta(anual) = [ ( 1+t1 ) x ( 1+t2 ) x ( 1+t3 ) ] – 1 
ta(anual) = [ ( 1+3,00% ) x ( 1+6,50% ) x ( 1+2,10% ) ] – 1 = 12%  
 
 
( 40 ) 
 
Como se vai trabalhar numa base semestral, foi necessário passar a taxa de actualização anual 
para trimestral. 
ta(semestral) = (1 + 12%)
(
6
12) −  1 = 5,8% 




Referente à taxa de juro bancário anual foi considerado um valor de 6,50% pelo que é 
necessário calcular o juro semestral. 
 
Jb(semestral) = (1 + 6,5%)
(
6
12) − 1 = 3,2% 
 
( 42 ) 
 
O valor em numerário da compensação a pagar foi determinado de acordo com a fórmula a 
seguir indicada: 
C =  K x
A
2
(m2)x V ↔ C = 0,5 x (1.000/2) x 490 = 122.500€ 
 
( 43 ) 
 
em que: 
C - Valor da compensação devida ao Município; 
K - Coeficiente urbanístico do loteamento (não foi possível obter o correcto valor para o 
coeficiente K pelo que foi arbitrado o valor); 
A - Valor, em metros quadrados, da totalidade ou de parte da área de solo que deveria ser 
cedida para infra estruturas urbanísticas ou implantação de equipamentos públicos. 
V - Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela Portaria que fixa 
periodicamente os valores unitários por metro quadrado do preço de construção para efeito de 
cálculo da renda condicionada. 
 
Também se vai considerar que todos os imóveis serão vendidos num prazo máximo de cinco 
anos. 
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Cenário 1 - (Capitais Próprios e Venda no 5 Semestre) 25.559 € 6,00% 
Cenário 2 - (Capitais Próprios e Venda no 6 Semestre) -216.743 € 4,66% 
Cenário 3 - (Capitais Próprios e Venda no 7 Semestre) -445.697 € 3,81% 
Cenário 4 - (Capitais Próprios e Venda no 8 Semestre) -662.038 € 3,21% 
Cenário 5 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 6) -95.592 € 5,26% 
Cenário 6 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 6 e 2 Moradias na Semestre 7) -331.220 € 4,20% 
Cenário 7 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 7 e 2 Moradias na Semestre 8) -553.867 € 3,49% 
Cenário 8 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 7) -210.069 € 4,69% 
Cenário 9 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 8) -318.240 € 4,23% 
Cenário 10 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 9) -420.451 € 3,86% 
Cenário 11 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 10) -517.032 € 3,55% 
Cenário 12 - (Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 6, 1 
Moradias na Semestre 7 e 1 Moradias na Semestre 8) -324.730 € 
4,21% 
Cenário 13 - (Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 6, 1 






























Cenário 14 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 5 Semestre) 252.430 € 12,14% 
Cenário 15 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 6 Semestre) 87.164 € 7,65% 
Cenário 16 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 7 Semestre) -68.998 € 4,59% 
Cenário 17 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 8 Semestre) -216.557 € 2,37% 
Cenário 18 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 9 Semestre) -355.988 € 0,70% 
Cenário 19 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 10 Semestre) -487.737 € -0,59% 
Cenário 20 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 6 e 2 Moradias na Semestre 7) 9.083 € 6,01% 
Cenário 21 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 7 e 2 Moradias na Semestre 8) -142.778 € 3,41% 
Cenário 22 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 8 e 2 Moradias na Semestre 9) -286.273 € 1,49% 
Cenário 23 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 9 e 2 Moradias na Semestre 10) -421.862 € 0,02% 
Cenário 24 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 6) 169.797 € 9,71% 
Cenário 25 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 7) 91.716 € 7,79% 
Cenário 26 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 8) 17.936 € 6,19% 
Cenário 27 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 9) -51.779 € 4,83% 
Cenário 28 - (80% CA e 20% CP e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 10) -117.654 € 3,65% 
Cenário 29 - (80% CA e 20% CP e Venda de 1 Moradias na Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 6, 1 
Moradias na Semestre 7 e 1 Moradias na Semestre 8) 13.509 € 
6,10% 
Cenário 30 - (80% CA e 20% CP e Venda de 1 Moradias na Semestre 6, 1 Moradias na Semestre 7, 1 
Moradias na Semestre 8 e 1 Moradias na Semestre 9) -138.595 € 
3,44% 
Cenário 31 - (80% CA e 20% CP e Venda de 1 Moradias na Semestre 7, 1 Moradias na Semestre 8, 1 






























Cenário 32 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 5 Semestre) 165.458 € 7,85% 
Cenário 33 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 6 Semestre) -29.793 € 5,53% 
Cenário 34 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 7 Semestre) -213.252 € 4,03% 
Cenário 35 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 8 Semestre) -386.604 € 2,97% 
Cenário 36 - (50% CP e 50% CA e Venda de 2 Moradias na Semestre 6 e 2 Moradias na Semestre 7) -121.523 € 4,72% 
Cenário 37 - (50% CP e 50% CA e Venda de 2 Moradias na Semestre 7 e 2 Moradias na Semestre 8) -299.928 € 3,46% 
Cenário 38 - (50% CP e 50% CA e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 6) 67.284 € 6,57% 
Cenário 39 - (50% CP e 50% CA e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 7) -24.445 € 5,58% 
Cenário 40 - (50% CP e 50% CA e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 8) -63.124 € 5,24% 
Cenário 41 - (50% CP e 50% CA e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 9) -193.023 € 4,13% 
Cenário 42 - (50% CP e 50% CA e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 10) -270.412 € 3,57% 
Cenário 43 - (50% CP e 50% CA e Venda de 1 Moradias na Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 6, 1 
Moradias na Semestre 7 e 1 Moradias na Semestre 8) -116.322 € 
4,75% 
Cenário 44 - (50% CP e 50% CA e Venda de 1 Moradias na Semestre 6, 1 Moradias na Semestre 7, 1 
Moradias na Semestre 8 e 1 Moradias na Semestre 9) -295.014 € 
3,48% 
Cenário 45 - (50% CP e 50% CA e Venda de 1 Moradias na Semestre 7, 1 Moradias na Semestre 8, 1 
Moradias na Semestre 9 e 1 Moradias na Semestre 10) -463.862 € 
2,56% 






Projecto de Investimento Imobiliário no Edifício Residencial no Estoril Página 44 
 
Mestrado em Edificações 
 
Análise de sensibilidade 
 
Apresenta-se um quadro referente à Sensibilidade em termos do TIR e VAL com o impacto 
das variáveis do Valor de Custo de Construção e o Valor de Venda, só para o caso de 80% 
Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios apenas do décimo quatro até décimo nono, com 
variações percentuais de 85%, 90%, 95%, 100%, 105%, 110% e 115% (tabela 39 e 40). 
Dado o elevado número de quadros é apenas apresentado como exemplo o decimo quarto 
cenário sendo os restantes apresentados no anexo E. 
 
Cenário 14 Valor de Custo de Construção 
TIR 
  85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 












85% 5.288 m -9.42% -9.50% -9.59% -9.67% -9.75% -9.84% -9.92% 
90% 5.599 m -0.52% -0.58% -0.64% -0.71% -0.77% -0.83% -0.90% 
95% 5.911 m 6.48% 6.43% 6.37% 6.32% 6.27% 6.22% 6.17% 
100% 6.222 m 12.27% 12.23% 12.19% 12.14% 12.10% 12.06% 12.01% 
105% 6.533 m 17.24% 17.20% 17.16% 17.13% 17.09% 17.05% 17.02% 
110% 6.844 m 21.60% 21.57% 21.53% 21.50% 21.47% 21.43% 21.40% 
115% 7.155 m 25.49% 25.47% 25.44% 25.41% 25.38% 25.35% 25.32% 
Tabela 39 - Análise de sensibilidade do TIR 
 
         
 
         




85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 












85% 5.288 m -444.932 -446.809 -448.686 -450.562 -452.439 -454.315 -456.192 
90% 5.599 m -210.602 -212.478 -214.355 -216.231 -218.108 -219.985 -221.861 
95% 5.911 m 23.729 21.852 19.976 18.099 16.223 14.346 12.469 
100% 6.222 m 258.059 256.183 254.306 252.430 250.553 248.677 246.800 
105% 6.533 m 492.390 490.514 488.637 486.760 484.884 483.007 481.131 
110% 6.844 m 726.721 724.844 722.968 721.091 719.214 717.338 715.461 
115% 7.155 m 961.051 959.175 957.298 955.422 953.545 951.668 949.792 
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5.4 Análise dos resultados  
 
Considerando os valores da recuperação e melhoria do imóvel em estudo no estado actual 






Cenário 4 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios e Venda no 2 Trimestre) 
-27.928 € 
Cenário 7 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 2 Trimestre) 
-39.653 € 
Cenário 1 - (Capitais Próprios e Venda no 2 Trimestre) 
-59.194 € 
Cenário 5 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios e Venda no 4 Trimestre) 
-108.618 € 
Cenário 8 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 4 Trimestre) 
-131.522 € 
Cenário 2 - (Capitais Próprios e Venda no 4 Trimestre) 
-169.695 € 
Cenário 6 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios e Venda no 6 Trimestre) 
-185.552 € 
Cenário 9 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 6 Trimestre) 
-219.115 € 
Cenário 3 - (Capitais Próprios e Venda no 6 Trimestre) 
-275.052 € 
Tabela 41 - Resultados económico-financeira do projecto 
 
 












Análise gráfica das Simulações pelo VAL 
Simulações
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No cenário da construção de vários imóveis, dado o elevado número de resultados, estes 
foram apresentados em três grupos separados (Capitais Próprios, 80% Capitais Alheios e 20% 
Capitais Próprios e 50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios (Tabela 42,43 e 44) 
(Figura 8,9 e 10): 
Capitais Próprios Semestres 
 
VAL 
Cenário 1 - (Capitais Próprios e Venda no 5 Semestre) 25.559 € 
Cenário 5 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 
6) -95.592 € 
Cenário 8 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 
7) -210.069 € 
Cenário 2 - (Capitais Próprios e Venda no 6 Semestre) -216.743 € 
Cenário 9 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 
8) -318.240 € 
Cenário 12 - (Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 
6, 1 Moradias na Semestre 7 e 1 Moradias na Semestre 8) -324.730 € 
Cenário 6 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 6 e 2 Moradias na Semestre 
7) -331.220 € 
Cenário 10 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na 
Semestre 9) -420.451 € 
Cenário 3 - (Capitais Próprios e Venda no 7 Semestre) -445.697 € 
Cenário 11 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 5 e 2 Moradias na 
Semestre 10) -517.032 € 
Cenário 13 - (Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 
6, 1 Moradias na Semestre 7 e 1 Moradias na Semestre 8) -547.735 € 
Cenário 7 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestre 7 e 2 Moradias na Semestre 
8) -553.867 € 
Cenário 4 - (Capitais Próprios e Venda no 8 Semestre) -662.038 € 
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80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios Semestres 
 
VAL 
Cenário 14 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 5 Semestre) 252.430 € 
Cenário 24 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 6) 169.797 € 
Cenário 25 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 7) 91.716 € 
Cenário 15 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 6 Semestre) 87.164 € 
Cenário 26 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 8) 17.936 € 
Cenário 29 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na 
Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 6, 1 Moradias na Semestre 7 e 1 Moradias na Semestre 8) 
13.509 € 
Cenário 20 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 6 e 2 Moradias na Semestre 7) 9.083 € 
Cenário 27 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 9) -51.779 € 
Cenário 16 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 7 Semestre) -68.998 € 
Cenário 28 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 10) -117.654 € 
Cenário 30 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na 
Semestre 6, 1 Moradias na Semestre 7, 1 Moradias na Semestre 8 e 1 Moradias na Semestre 9) 
-138.595 € 
Cenário 21 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 7 e 2 Moradias na Semestre 8) -142.778 € 
Cenário 17 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 8 Semestre) -216.557 € 
Cenário 31 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na 
Semestre 7, 1 Moradias na Semestre 8, 1 Moradias na Semestre 9 e 1 Moradias na Semestre 
10) -282.320 € 
Cenário 22 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 8 e 2 Moradias na Semestre 9) -286.273 € 
Cenário 18 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 9 Semestre) -355.988 € 
Cenário 23 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 9 e 2 Moradias na Semestre 10) -421.862 € 
Cenário 19 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios e Venda no 10 Semestre) -487.737 € 
Tabela 43 - Resultados económico-financeira do projecto (20% CP e 80% CA) 
 
 












VAL Análise gráfica das Simulações pelo VAL 
(20% CP e 80% CA) 
Simulações
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50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios Semestres 
 
VAL 
Cenário 32 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 5 Semestre) 165.458 € 
Cenário 38 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 6) 67.284 € 
Cenário 39 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 7) -24.445 € 
Cenário 33 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 6 Semestre) -29.793 € 
Cenário 40 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 8) -63.124 € 
Cenário 43 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 1 Moradias na 
Semestre 5, 1 Moradias na Semestre 6, 1 Moradias na Semestre 7 e 1 Moradias na Semestre 8) -116.322 € 
Cenário 36 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 6 e 2 Moradias na Semestre 7) -121.523 € 
Cenário 41 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 9) -193.023 € 
Cenário 34 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 7 Semestre) -213.252 € 
Cenário 42 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 5 e 2 Moradias na Semestre 10) -270.412 € 
Cenário 44 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 1 Moradias na 
Semestre 6, 1 Moradias na Semestre 7, 1 Moradias na Semestre 8 e 1 Moradias na Semestre 9) -295.014 € 
Cenário 37 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na 
Semestre 7 e 2 Moradias na Semestre 8) -299.928 € 
Cenário 35 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 8 Semestre) -386.604 € 
Cenário 45 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 1 Moradias na 
Semestre 7, 1 Moradias na Semestre 8, 1 Moradias na Semestre 9 e 1 Moradias na Semestre 
10) -463.862 € 
Tabela 44 - Resultados económico-financeira do projecto (50% CP e 50% CA) 
 
Figura 10 - Análise gráfica das Simulações pelo VAL (50% CP e 50% CA) 
 
 










Análise gráfica das Simulações pelo VAL 
(50% CP e 50% CA) 
Simulações
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6. Conclusão  
 
O mercado imobiliário tem uma grande importância para a economia do país, sendo no 
entanto, um investimento incerto que comporta riscos elevados. 
 
Para a decisão de levar a cabo  um empreendimento imobiliário é de grande importância 
executar um estudo de viabilidade prévio, para que haja o conhecimento de todas as variáveis 
que o condicionam, por forma a evitar uma actuação meramente intuitiva em que o risco é 
muito maior.  
 
No caso vertente foram considerados dois cenários possíveis de desenvolvimento do imóvel 
em estudo. Um destes cenários consiste num investimento de curto prazo que pressupõe a 
recuperação e melhoria do imóvel para posterior venda. O outro cenário consiste na 
demolição do imóvel existente, realização de operação de loteamento e construção de vários 
edifícios de habitação unifamiliar – um  investimento mais prolongado que implica maior 
tempo de construção e a venda de quatro imóveis, vem vez de um. 
 
Relativamente à construção existente no lote, visto que esta não é classificada e não aparenta 
pertencer a uma linha arquitectónica que requeira especiais cuidados, considerou-se que vai 
ser inteiramente demolida num dos cenários e que as futuras construções vão ser totalmente 
novas.  
 
Em termos de acessibilidades, a localização deste terreno para os utilizadores de transporte 
individual está muito bem servida tanto ao nível local como ao nível do acesso a Lisboa. 
Todavia o mesmo não se pode afirmar quanto à utilização de transportes colectivos. 
 
É verdade que a rede de transportes públicos está mal estruturada e dimensionada para esta 
zona, porém não é um motivo de depreciação pois a população alvo deste projecto é na 
generalidade possuidora de veículo particular. 
 
Alguns pressupostos utilizados são legitimados por instrumentos legais e os custos estimados 
ao longo do estudo tiveram como base os conhecimentos e metodologias usualmente 
empregados nestas análises, bem como informação de mercado. 
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Foram seleccionados dois métodos (Métodos de Rendimentos e Comparativo de Mercado) de 
avaliação por serem mais indicados para o caso vertente .  
 
Referente aos coeficientes das variáveis explicativas (localização, orientação, qualidade de 
acabamentos e idade) aplicados nos Métodos de Rendimentos e Comparativo de Mercado são 
valores estimativos e que poderão alterar mediante o conhecimento do avaliador pelo são 
meramente indicativos e não obrigatórios.  
 
Os valores unitários por metro quadrado do capítulo 4 para remodelação e construção foram 
considerados um pouco abaixo da média, por isso, poder-se-á dizer que foram bastante 
ambiciosos. No entanto, os mesmos poderão ser mais altos para o tipo de população em 
questão. Ou seja, valores mais altos verifica-se uma situação ainda mais pessimista.  
 
Utilizando-se parâmetros como o VAL e a TIR, é permitida a realização de uma análise 
expedita para a verificação da viabilidade dos cenários e aproximando essa análise ao que 
acontece no mercado real. 
 
Com a aplicação dos métodos de avaliação foi possível estimar os Presumíveis Valores de 
Transacção para Imóvel em estudo nos vários casos considerados, nomeadamente: de 2.385 
m€ no estado actual, de 2.510m€ pressupondo a simples recuperação do imóvel existente e de 
6.222 m€ pressupondo o máximo aproveitamento do potencial construtivo através da 
demolição e construção de várias moradias. Obtidos estes parâmetros foram as 
correspondentes análises de investimento, utilizando diferentes pressupostos e cenários no 
que diz respeito à estrutura de capitais, tempo de venda dos imóveis e valores de outras 
variáveis.  
 
Na primeira hipótese de investimento, que pressupõe a recuperação do imóvel existente, 
verificou-se que nenhum dos cenários era viável ou interessante face às exigências do 
investidor: os resultados obtidos para o VAL variaram entre -59.194€ e -219.115 € e para TIR 
obtiveram-se valores aproximadamente nulos ou marginalmente negativos. Foi ainda 
executada uma análise de sensibilidade variando apenas o Valor de Remodelação e o Valor de 
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Venda e nos vários cenários perspectivados verificou-se declaradamente a inviabilidade deste 
investimento. 
 
Na segunda hipótese de investimento, ou seja, o máximo aproveitamento do potencial 
construtivo através da demolição e construção de várias moradias, verificou-se a viabilidade 
de 20% dos cenários analisados, com valores de VAL compreendidos entre 252.430€ até 
9.083€ e valores de TIR compreendidos entre 12,14% até 6,01%. No entanto, os restantes 
80% de cenários plausíveis são francamente inviáveis, com resultados para o VAL 
compreendidos entre -24.445 até -662.038 e valores de TIR compreendidos entre 5,58% até 
3,12%. De todos os cenários analisados neste estudo, a combinação que apresenta maior 
probabilidade de sucesso é aquela em que se pressupõe o maior grau de alavancagem, com 
recurso a 80 % de Capitais Alheios e a 20% de Capitais Próprios, no entanto é de salientar 
que esta é a situação que tem apresenta a maior volatilidade da rentabilidade. Apesar disso, 
com base numa análise de sensibilidade variando apenas o Valor de Custo de Construção e o 
Valor de Venda percentual nos vários cenários, foi possível perceber que com esta hipótese 
existem menores possibilidades de perda de capital. 
 
A situação económica que se tem vindo a atravessar nestes últimos anos têm reduzido a 
capacidade de compra e desincentivado a aquisição de bens de habitação. E de facto pela 
análise dos resultados desta tese verifica-se que o risco é elevado nas duas simulações. Caso o 
promotor queira efetuar um investimento é mais aconselhado a aplicação dos seus fundos 
monetários noutros investimentos, ou aguardar até que haja uma viragem no sector 
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ANEXOS B – PLANTA TOPOGRAFICA 
B - 1 
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ANEXOS C – FOTOS 
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ANEXOS D – PRIMEIRO CENÁRIO DA RECUPERAÇÃO E 
MELHORIA DO IMÓVEL EXISTENTE  
 
Custos Trimestral 0 1 2
Compra do Imovel 2.384.817,39 € 2.384.817,39 €
Taxas e Licenças 2.000,00 € 2.000,00 €
Obras de Remodelação 49.200,00 € 49.200,00 €
Custos comercias 20.000,00 € 20.000,00 €
10% VAL
ta 2,4% 2.452.703,92 € 2.384.817,39 € 0,00 € 71.200,00 €
Receitas VAL
ta 2,4% 2.393.509,64 € 0,00 € 2.510.334,09 €
Total -59.194,28 € -2.384.817,39 € 0,00 € 2.439.134,09 €
TIR Trimestral 1,13%
Custos Trimestral 0 1 2 3 4
Compra do Imovel 2.384.817,39 € 2.384.817,39 €
Taxas e Licenças 2.000,00 € 2.000,00 €
Obras de Remodelação 49.200,00 € 49.200,00 €
Custos comercias 20.000,00 € 20.000,00 €
10% VAL
ta 2,4% 2.451.816,49 € 2.384.817,39 € 0,00 € 51.200,00 € 0,00 € 20.000,00 €
Receitas VAL
ta 2,4% 2.282.121,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.510.334,09 €
Total -169.694,59 € -2.384.817,39 € 0,00 € -51.200,00 € 0,00 € 2.490.334,09 €
TIR Trimestral 0,56%
Custos Trimestral 0 1 2 3 4 5 6
Compra do Imovel 2.384.817,39 € 2.384.817,39 €
Taxas e Licenças 2.000,00 € 2.000,00 €
Obras de Remodelação 49.200,00 € 49.200,00 €
Custos comercias 20.000,00 € 20.000,00 €
10% VAL
ta 2,4% 2.450.970,36 € 2.384.817,39 € 0,00 € 51.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €
Receitas VAL
ta 2,4% 2.175.917,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.510.334,09 €
Total -275.052,50 € -2.384.817,39 € 0,00 € -51.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.490.334,09 €
TIR Trimestral 0,37%
Cenário 1 - (Capitais Próprios e Venda no 2 Trimestre)
Cenário 2 - (Capitais Próprios e Venda no 4 Trimestre)
Cenário 3 - (Capitais Próprios e Venda no 6 Trimestre)
D - 1
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 491.203 €          
Taxa Juro Trimestral 1,59% Capital Alheio 1.964.814 €       
Custos Trimestral 0 1 2
Compra do Imovel 2.384.817,39 € 2.384.817,39 €
Taxas e Licenças 2.000,00 € 2.000,00 €
Obras de Remodelação 49.200,00 € 49.200,00 €
Custos comercias 20.000,00 € 20.000,00 €
Encargos financeiros (juros) 31.178,23 € 31.178,23 €
Amortização empréstimo 1.964.813,91 €
10% VAL
ta 2,4% 4.386.251,86 € 2.384.817,39 € 31.178,23 € 2.067.192,14 €
Receitas VAL
Venda do Imovel 2.510.334,09 €
Empréstimo bancário 1.964.813,91 €
ta 2,4% 4.358.323,55 € 1.964.813,91 € 0,00 € 2.510.334,09 €
Total -27.928,31 € -420.003,48 € -31.178,23 € 443.141,96 €
TIR Trimestral -0,93%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 491.203 €          
Taxa Juro Trimestral 1,59% Capital Alheio 1.964.814 €       
Custos Trimestral 0 1 2 3 4
Compra do Imovel 2.384.817 €       2.384.817 €       
Taxas e Licenças 2.000 €              2.000 €              
Obras de Remodelação 49.200 €            49.200 €            
Custos comercias 20.000 €            20.000 €            
Encargos financeiros (juros) 31.178 €            31.178 €            31.178 €            31.178 €            
Amortização empréstimo 1.964.814 €       
10% VAL
ta 2,4% 4.355.553,49 € 2.384.817 €       31.178 €            82.378 €            31.178 €            2.015.992 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 2.510.334,09 €
Empréstimo bancário 1.964.813,91 €
ta 2,4% 4.246.935,81 € 1.964.813,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.510.334,09 €
Total -108.617,68 € -420.003,48 € -31.178,23 € -82.378,23 € -31.178,23 € 494.341,96 €
TIR Trimestral -3,76%
Cenário 5 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios  e Venda no 4 Trimestre)
Cenário 4 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios  e Venda no 2 Trimestre)
D - 2
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 491.203 €          
Taxa Juro Trimestral 1,59% Capital Alheio 1.964.814 €       
Custos Trimestral 0 1 2 3 4 5 6
Compra do Imovel 2.384.817 €       2.384.817 €       
Taxas e Licenças 2.000 €              2.000 €              
Obras de Remodelação 49.200 €            49.200 €            
Custos comercias 20.000 €            20.000 €            
Encargos financeiros (juros) 31.178 €            31.178 €            31.178 €            31.178 €            31.178 €            31.178 €            
Amortização empréstimo 1.964.814 €       
10% VAL
ta 2,4% 4.326.283,75 € 2.384.817 €       31.178 €            82.378 €            31.178 €            31.178 €            31.178 €            2.015.992 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 2.510.334,09 €  
Empréstimo bancário 1.964.813,91 €
ta 2,4% 4.140.731,77 € 1.964.813,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.510.334,09 €
Total -185.551,98 € -420.003,48 € -31.178,23 € -82.378,23 € -31.178,23 € -31.178,23 € -31.178,23 € 494.341,96 €
TIR Trimestral -4,61%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 1.228.009 €       
Taxa Juro Trimestral 1,59% Capital Alheio 1.228.009 €       
Custos Trimestral 0 1 2
Compra do Imovel 2.384.817 €       2.384.817 €       
Taxas e Licenças 2.000 €              2.000 €              
Obras de Remodelação 49.200 €            49.200 €            
Custos comercias 20.000 €            20.000 €            
Encargos financeiros (juros) 19.486 €            19.486 €            
Amortização empréstimo 1.228.009 €       
10% VAL
ta 2,4% 3.661.171,39 € 2.384.817 €       19.486 €            1.318.695 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 2.510.334,09 €  
Empréstimo bancário 1.228.008,69 €  
ta 2,4% 3.621.518,34 € 1.228.008,69 €  -  €                  2.510.334,09 €  
Total -39.653,05 € 1.156.808,69 €-  19.486,39 €-       1.191.639,01 €  
TIR Trimestral 0,66%
Cenário 6 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Alheios e Venda no 6 Trimestre)
Cenário 7 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 2 Trimestre)
D - 3
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 1.228.009 €       
Taxa Juro Trimestral 1,59% Capital Alheio 1.228.009 €       
Custos Trimestral 0 1 2 3 4
Compra do Imovel 2.384.817 €       2.384.817 €       
Taxas e Licenças 2.000 €              2.000 €              
Obras de Remodelação 49.200 €            49.200 €            
Custos comercias 20.000 €            20.000 €            
Encargos financeiros (juros) 19.486 €            19.486 €            19.486 €            19.486 €            
Amortização empréstimo 1.228.009 €       
10% VAL
ta 2,4% 3.641.652,12 € 2.384.817 €       19.486 €            70.686 €            19.486 €            1.267.495 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 2.510.334,09 €  
Empréstimo bancário 1.228.008,69 €  
ta 2,4% 3.510.130,60 € 1.228.008,69 €  -  €                  -  €                  -  €                  2.510.334,09 €  
Total -131.521,52 € 1.156.808,69 €-  19.486,39 €-       70.686,39 €-       19.486,39 €-       1.242.839,01 €  
TIR Trimestral -0,49%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 1.228.009 €       
Taxa Juro Trimestral 1,59% Capital Alheio 1.228.009 €       
Custos Trimestral 0 1 2 3 4 5 6
Compra do Imovel 2.384.817 €       2.384.817 €       
Taxas e Licenças 2.000 €              2.000 €              
Obras de Remodelação 49.200 €            49.200 €            
Custos comercias 20.000 €            20.000 €            
Encargos financeiros (juros) 19.486 €            19.486 €            19.486 €            19.486 €            19.486 €            19.486 €            
Amortização empréstimo 1.228.009 €       
10% VAL
ta 2,4% 3.623.041,23 € 2.384.817 €       19.486 €            70.686 €            19.486 €            19.486 €            19.486 €            1.267.495 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 2.510.334,09 
Empréstimo bancário 1.228.008,69 
ta 2,4% 3.403.926,55 € 1.228.008,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.334,09 
Total -219.114,67 € -1.156.808,69 -19.486,39 -70.686,39 -19.486,39 -19.486,39 -19.486,39 1.242.839,01 
TIR Trimestral -0,86%
Cenário 8 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 4 Trimestre)
Cenário 9 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 6 Trimestre)
D - 4
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
1,13% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -6,83% -6,89% -6,95% -7,00% -7,06% -7,11% -7,17%
90% 2.259 m -4,05% -4,11% -4,16% -4,21% -4,27% -4,32% -4,37%
95% 2.385 m -1,35% -1,40% -1,45% -1,50% -1,56% -1,61% -1,66%
100% 2.510 m 1,29% 1,23% 1,18% 1,13% 1,08% 1,03% 0,98%
105% 2.636 m 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% 3,60% 3,55%
110% 2.761 m 6,35% 6,31% 6,26% 6,21% 6,16% 6,11% 6,06%
115% 2.887 m 8,80% 8,75% 8,71% 8,66% 8,61% 8,56% 8,52%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-59.194 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -411.184 -413.530 -415.875 -418.221 -420.566 -422.912 -425.257
90% 2.259 m -291.509 -293.854 -296.200 -298.545 -300.891 -303.236 -305.582
95% 2.385 m -171.833 -174.179 -176.524 -178.870 -181.215 -183.561 -185.906
100% 2.510 m -52.158 -54.503 -56.849 -59.194 -61.540 -63.885 -66.231
105% 2.636 m 67.518 65.172 62.827 60.481 58.136 55.790 53.445
110% 2.761 m 187.193 184.848 182.502 180.157 177.811 175.466 173.120
115% 2.887 m 306.869 304.523 302.178 299.832 297.487 295.141 292.796
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
0,56% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -3,44% -3,47% -3,50% -3,52% -3,55% -3,58% -3,60%
90% 2.259 m -2,03% -2,05% -2,08% -2,11% -2,13% -2,16% -2,18%
95% 2.385 m -0,67% -0,70% -0,72% -0,75% -0,77% -0,80% -0,82%
100% 2.510 m 0,63% 0,61% 0,58% 0,56% 0,53% 0,51% 0,48%
105% 2.636 m 1,89% 1,87% 1,84% 1,82% 1,79% 1,77% 1,74%
110% 2.761 m 3,10% 3,08% 3,05% 3,03% 3,00% 2,98% 2,95%
115% 2.887 m 4,27% 4,25% 4,22% 4,20% 4,17% 4,15% 4,13%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-169.695 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -504.976 -507.322 -509.667 -512.013 -514.358 -516.704 -519.049
90% 2.259 m -390.870 -393.216 -395.561 -397.907 -400.252 -402.598 -404.943
95% 2.385 m -276.764 -279.110 -281.455 -283.801 -286.146 -288.492 -290.837
100% 2.510 m -162.658 -165.004 -167.349 -169.695 -172.040 -174.386 -176.731
105% 2.636 m -48.552 -50.897 -53.243 -55.588 -57.934 -60.280 -62.625
110% 2.761 m 65.554 63.209 60.863 58.518 56.172 53.827 51.481
115% 2.887 m 179.660 177.315 174.969 172.624 170.278 167.933 165.587
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
0,37% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -2,30% -2,32% -2,34% -2,35% -2,37% -2,39% -2,41%
90% 2.259 m -1,35% -1,37% -1,39% -1,40% -1,42% -1,44% -1,45%
95% 2.385 m -0,45% -0,46% -0,48% -0,50% -0,51% -0,53% -0,55%
100% 2.510 m 0,42% 0,40% 0,39% 0,37% 0,35% 0,34% 0,32%
105% 2.636 m 1,25% 1,24% 1,22% 1,20% 1,19% 1,17% 1,15%
110% 2.761 m 2,05% 2,03% 2,02% 2,00% 1,98% 1,97% 1,95%
115% 2.887 m 2,82% 2,80% 2,79% 2,77% 2,75% 2,74% 2,72%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-275.052 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -594.404 -596.749 -599.095 -601.440 -603.786 -606.131 -608.477
90% 2.259 m -485.608 -487.953 -490.299 -492.644 -494.990 -497.335 -499.681
95% 2.385 m -376.812 -379.157 -381.503 -383.848 -386.194 -388.539 -390.885
100% 2.510 m -268.016 -270.361 -272.707 -275.052 -277.398 -279.744 -282.089
105% 2.636 m -159.220 -161.566 -163.911 -166.257 -168.602 -170.948 -173.293
110% 2.761 m -50.424 -52.770 -55.115 -57.461 -59.806 -62.152 -64.497




































































Cenário 2 Valor de Remodelação 
TIR














Cenário 1 Valor de Remodelação 
D - 5
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-0,93% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -61,58% -62,28% -62,99% -63,72% -64,46% -65,21% -65,98%
90% 2.259 m -34,69% -35,12% -35,55% -35,98% -36,41% -36,85% -37,29%
95% 2.385 m -15,67% -16,00% -16,33% -16,67% -17,01% -17,35% -17,69%
100% 2.510 m -0,08% -0,36% -0,64% -0,93% -1,21% -1,50% -1,79%
105% 2.636 m 13,46% 13,21% 12,96% 12,71% 12,45% 12,20% 11,95%
110% 2.761 m 25,58% 25,36% 25,13% 24,90% 24,67% 24,45% 24,22%
115% 2.887 m 36,67% 36,46% 36,25% 36,04% 35,83% 35,62% 35,41%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-27.928 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -379.918 -382.264 -384.609 -386.955 -389.300 -391.646 -393.991
90% 2.259 m -260.243 -262.588 -264.934 -267.279 -269.625 -271.970 -274.316
95% 2.385 m -140.567 -142.913 -145.258 -147.604 -149.949 -152.295 -154.640
100% 2.510 m -20.892 -23.237 -25.583 -27.928 -30.274 -32.619 -34.965
105% 2.636 m 98.784 96.438 94.093 91.747 89.402 87.056 84.711
110% 2.761 m 218.459 216.114 213.768 211.423 209.077 206.732 204.386
115% 2.887 m 338.135 335.789 333.444 331.098 328.753 326.407 324.062
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-3,76% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -37,97% -38,14% -38,31% -38,48% -38,64% -38,81% -38,97%
90% 2.259 m -21,69% -21,84% -21,99% -22,14% -22,28% -22,43% -22,58%
95% 2.385 m -11,27% -11,41% -11,54% -11,68% -11,82% -11,95% -12,09%
100% 2.510 m -3,38% -3,51% -3,64% -3,76% -3,89% -4,02% -4,15%
105% 2.636 m 3,07% 2,94% 2,82% 2,70% 2,58% 2,45% 2,33%
110% 2.761 m 8,56% 8,44% 8,32% 8,20% 8,08% 7,97% 7,85%
115% 2.887 m 13,37% 13,25% 13,14% 13,02% 12,91% 12,80% 12,68%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-108.618 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -443.899 -446.245 -448.590 -450.936 -453.281 -455.627 -457.973
90% 2.259 m -329.793 -332.139 -334.484 -336.830 -339.175 -341.521 -343.866
95% 2.385 m -215.687 -218.033 -220.378 -222.724 -225.069 -227.415 -229.760
100% 2.510 m -101.581 -103.927 -106.272 -108.618 -110.963 -113.309 -115.654
105% 2.636 m 12.525 10.179 7.834 5.488 3.143 797 -1.548
110% 2.761 m 126.631 124.286 121.940 119.595 117.249 114.903 112.558
115% 2.887 m 240.737 238.392 236.046 233.701 231.355 229.010 226.664
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-4,61% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -30,39% -30,48% -30,57% -30,65% -30,74% -30,82% -30,90%
90% 2.259 m -17,52% -17,60% -17,69% -17,77% -17,85% -17,93% -18,02%
95% 2.385 m -9,90% -9,98% -10,06% -10,15% -10,23% -10,31% -10,39%
100% 2.510 m -4,38% -4,46% -4,53% -4,61% -4,69% -4,77% -4,85%
105% 2.636 m 0,00% -0,07% -0,15% -0,23% -0,30% -0,38% -0,46%
110% 2.761 m 3,66% 3,58% 3,50% 3,43% 3,35% 3,28% 3,20%
115% 2.887 m 6,80% 6,72% 6,65% 6,57% 6,50% 6,42% 6,35%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-185.552 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -504.903 -507.249 -509.594 -511.940 -514.285 -516.631 -518.976
90% 2.259 m -396.107 -398.453 -400.798 -403.144 -405.489 -407.835 -410.180
95% 2.385 m -287.311 -289.657 -292.002 -294.348 -296.693 -299.039 -301.384
100% 2.510 m -178.515 -180.861 -183.206 -185.552 -187.897 -190.243 -192.589
105% 2.636 m -69.720 -72.065 -74.411 -76.756 -79.102 -81.447 -83.793
110% 2.761 m 39.076 36.731 34.385 32.040 29.694 27.349 25.003






































































Cenário 5 Valor de Remodelação 















85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
0,66% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -16,52% -16,64% -16,77% -16,90% -17,02% -17,15% -17,28%
90% 2.259 m -10,31% -10,43% -10,55% -10,67% -10,78% -10,90% -11,02%
95% 2.385 m -4,51% -4,62% -4,73% -4,84% -4,95% -5,06% -5,17%
100% 2.510 m 0,97% 0,86% 0,76% 0,66% 0,55% 0,45% 0,34%
105% 2.636 m 6,17% 6,07% 5,97% 5,87% 5,77% 5,67% 5,57%
110% 2.761 m 11,12% 11,03% 10,93% 10,84% 10,74% 10,64% 10,55%
115% 2.887 m 15,87% 15,77% 15,68% 15,59% 15,50% 15,41% 15,32%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-39.653 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -391.643 -393.988 -396.334 -398.679 -401.025 -403.371 -405.716
90% 2.259 m -271.967 -274.313 -276.658 -279.004 -281.350 -283.695 -286.041
95% 2.385 m -152.292 -154.637 -156.983 -159.329 -161.674 -164.020 -166.365
100% 2.510 m -32.616 -34.962 -37.308 -39.653 -41.999 -44.344 -46.690
105% 2.636 m 87.059 84.713 82.368 80.022 77.677 75.331 72.986
110% 2.761 m 206.734 204.389 202.043 199.698 197.352 195.007 192.661
115% 2.887 m 326.410 324.064 321.719 319.373 317.028 314.682 312.337
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-0,49% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -9,32% -9,38% -9,44% -9,49% -9,55% -9,60% -9,66%
90% 2.259 m -6,04% -6,10% -6,15% -6,21% -6,26% -6,31% -6,37%
95% 2.385 m -3,07% -3,12% -3,17% -3,23% -3,28% -3,33% -3,38%
100% 2.510 m -0,34% -0,39% -0,44% -0,49% -0,54% -0,59% -0,64%
105% 2.636 m 2,19% 2,14% 2,09% 2,04% 1,99% 1,94% 1,89%
110% 2.761 m 4,55% 4,50% 4,45% 4,40% 4,35% 4,30% 4,26%
115% 2.887 m 6,76% 6,71% 6,66% 6,62% 6,57% 6,52% 6,47%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-131.522 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -466.803 -469.149 -471.494 -473.840 -476.185 -478.531 -480.876
90% 2.259 m -352.697 -355.043 -357.388 -359.734 -362.079 -364.425 -366.770
95% 2.385 m -238.591 -240.937 -243.282 -245.628 -247.973 -250.319 -252.664
100% 2.510 m -124.485 -126.830 -129.176 -131.522 -133.867 -136.213 -138.558
105% 2.636 m -10.379 -12.724 -15.070 -17.415 -19.761 -22.106 -24.452
110% 2.761 m 103.727 101.382 99.036 96.691 94.345 92.000 89.654
115% 2.887 m 217.833 215.488 213.142 210.797 208.451 206.106 203.760
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-0,86% 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -6,88% -6,92% -6,95% -6,99% -7,02% -7,06% -7,09%
90% 2.259 m -4,62% -4,66% -4,69% -4,73% -4,76% -4,80% -4,83%
95% 2.385 m -2,60% -2,63% -2,67% -2,70% -2,73% -2,77% -2,80%
100% 2.510 m -0,76% -0,79% -0,83% -0,86% -0,89% -0,93% -0,96%
105% 2.636 m 0,93% 0,89% 0,86% 0,83% 0,80% 0,76% 0,73%
110% 2.761 m 2,49% 2,46% 2,42% 2,39% 2,36% 2,33% 2,29%
115% 2.887 m 3,94% 3,91% 3,88% 3,84% 3,81% 3,78% 3,75%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-219.115 41.820 44.280 46.740 49.200 51.660 54.120 56.580
85% 2.134 m -538.466 -540.811 -543.157 -545.502 -547.848 -550.193 -552.539
90% 2.259 m -429.670 -432.015 -434.361 -436.706 -439.052 -441.397 -443.743
95% 2.385 m -320.874 -323.220 -325.565 -327.911 -330.256 -332.602 -334.947
100% 2.510 m -212.078 -214.424 -216.769 -219.115 -221.460 -223.806 -226.151
105% 2.636 m -103.282 -105.628 -107.973 -110.319 -112.664 -115.010 -117.355
110% 2.761 m 5.514 3.168 823 -1.523 -3.868 -6.214 -8.559






































































Cenário 8 Valor de Remodelação 
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Cenário 1 - (Capitais Próprios e Venda no 5 Semestre)
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
12% VAL
tc 5,8% 4.661.053,61 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           710.694 €           
Receitas VAL 6.221.628,56 €  
tc 5,8% 4.686.612,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.221.628,56 €
Total VAL
tc 5,8% 25.558,63 € -2.384.817,39 € -312.329,28 € -415.677,45 € -513.025,80 € -805.070,85 € 5.510.934,46 €
TIR Semestral 6,00%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
12% VAL
tc 5,8% 4.645.175,54 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           328.064 €           382.630 €           
Receitas VAL 6.221.628,56 €  
tc 5,8% 4.428.432,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.221.628,56 €
Total VAL
tc 5,8% -216.743,23 € -2.384.817,39 € -312.329,28 € -415.677,45 € -513.025,80 € -805.070,85 € -328.063,94 € 5.838.998,40 €
TIR Semestral 4,66%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
12% VAL
tc 5,8% 4.630.172,18 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           328.064 €           - €                       382.630 €           
Receitas VAL 6.221.628,56 €   
tc 5,8% 4.184.475,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.221.628,56 €
Total VAL
tc 5,8% -445.696,96 € -2.384.817,39 € -312.329,28 € -415.677,45 € -513.025,80 € -805.070,85 € -328.063,94 € 0,00 € 5.838.998,40 €
TIR Semestral 3,81%
Cenário 3 - (Capitais Próprios e Venda no 7 Semestre)
Cenário 2 - (Capitais Próprios e Venda no 6 Semestre)
E - 1
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €          
12% VAL
tc 5,8% 4.615.995,34 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           328.064 €           - €                       - €                       382.630 €          
Receitas VAL 6.221.628,56 €  
tc 5,8% 3.953.957,42 € -  €                    -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   6.221.628,56 €  
Total VAL
tc 5,8% -662.037,91 € -2.384.817,39 € -312.329,28 € -415.677,45 € -513.025,80 € -805.070,85 € -328.063,94 € 0,00 € 0,00 € 5.838.998,40 €
TIR Semestral 3,21%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
12% VAL
tc 5,8% 4.653.114,57 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           519.379 €           191.315 €           
Receitas VAL 3.110.814,28 €  3.110.814,28 €  
tc 5,8% 4.557.522,28 € -  €                    -  €                   -  €                   -  €                   3.110.814,28 €  3.110.814,28 €  
Total VAL
tc 5,8% -95.592,30 € 2.384.817,39 €-     312.329,28 €-       415.677,45 €-      513.025,80 €-      805.070,85 €-     2.591.435,26 €  2.919.499,20 €  
TIR Semestral 5,26%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
12% VAL
tc 5,8% 4.637.673,86 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           328.064 €           191.315 €           191.315 €           
Receitas VAL 3.110.814,28 €  3.110.814,28 €   
tc 5,8% 4.306.453,77 € -  €                    -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   3.110.814,28 €  3.110.814,28 €   
Total VAL
tc 5,8% -331.220,09 € 2.384.817,39 €-     312.329,28 €-       415.677,45 €-      513.025,80 €-      805.070,85 €-     328.063,94 €-     2.919.499,20 €  2.919.499,20 €   
TIR Semestral 4,20%
Cenário 6 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestral 6 e 2 Moradias na Semestral 7)
Cenário 5 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 6)
Cenário 4 - (Capitais Próprios e Venda no 8 Semestre)
E - 2
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €          
12% VAL
tc 5,8% 4.623.083,76 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           328.064 €           - €                       191.315 €           191.315 €          
Receitas VAL 3.110.814,28 3.110.814,28
tc 5,8% 4.069.216,32 € - €                        - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       3.110.814 €        3.110.814 €       
Total VAL
tc 5,8% -553.867,44 € 2.384.817 €-          312.329 €-            415.677 €-           513.026 €-           805.071 €-           328.064 €-           - €                       2.919.499 €        2.919.499 €       
TIR Semestral 3,49%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
12% VAL
tc 5,8% 4.645.612,89 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           519.379 €           - €                       191.315 €           
Receitas VAL 3.110.814,28 3.110.814,28
tc 5,8% 4.435.543,73 € - €                        - €                       - €                       - €                       3.110.814 €        - €                       3.110.814 €        
Total VAL
tc 5,8% -210.069,16 € 2.384.817 €-          312.329 €-            415.677 €-           513.026 €-           805.071 €-           2.591.435 €        - €                       2.919.499 €        
TIR Semestral 4,69%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €          
12% VAL
tc 5,8% 4.638.524,47 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           519.379 €           - €                       - €                       191.315 €          
Receitas VAL 3.110.814,28 3.110.814,28
tc 5,8% 4.320.284,83 € - €                        - €                       - €                       - €                       3.110.814 €        - €                       - €                       3.110.814 €       
Total VAL
tc 5,8% -318.239,64 € 2.384.817 €-          312.329 €-            415.677 €-           513.026 €-           805.071 €-           2.591.435 €        - €                       - €                       2.919.499 €       
TIR Semestral 4,23%
Cenário 7 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestral 7 e 2 Moradias na Semestral 8)
Cenário 8 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 7)
Cenário 9 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 8)
E - 3
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €         
12% VAL
tc 5,8% 4.631.826,54 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           519.379 €           - €                       - €                       - €                      191.315 €         
Receitas VAL 3.110.814,28 3.110.814,28
tc 5,8% 4.211.375,41 € - €                        - €                       - €                       - €                       3.110.814 €        - €                       - €                       - €                      3.110.814 €      
Total VAL
tc 5,8% -420.451,13 € 2.384.817 €-          312.329 €-            415.677 €-           513.026 €-           805.071 €-           2.591.435 €        - €                       - €                       - €                      2.919.499 €      
TIR Semestral 3,86%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €            
12% VAL
tc 5,8% 4.625.497,59 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           519.379 €           - €                       - €                       - €                      - €                     191.315 €            
Receitas VAL 3.110.814,28 3.110.814,28
tc 5,8% 4.108.465,68 € - €                        - €                       - €                       - €                       3.110.814 €        - €                       - €                       - €                      - €                     3.110.814 €         
Total VAL
tc 5,8% -517.031,91 € 2.384.817 €-          312.329 €-            415.677 €-           513.026 €-           805.071 €-           2.591.435 €        - €                       - €                       - €                      - €                     2.919.499 €         
TIR Semestral 3,55%
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €             95.658 €             95.658 €            
12% VAL
tc 5,8% 4.638.099,17 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           423.721 €           95.658 €             95.658 €             95.658 €            
Receitas VAL 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
tc 5,8% 4.313.369,30 € - €                        - €                       - €                       - €                       1.555.407 €        1.555.407 €        1.555.407 €        1.555.407 €       
Total VAL
tc 5,8% -324.729,87 € 2.384.817 €-          312.329 €-            415.677 €-           513.026 €-           805.071 €-           1.131.686 €        1.459.750 €        1.459.750 €        1.459.750 €       
TIR Semestral 4,21%
Cenário 10 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 9)
Cenário 12 - (Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na Semestral 5, 1 Moradias na Semestral 6, 1 Moradias na Semestral 7 e 1 Moradias na Semestral 8)
Cenário 11 - (Capitais Próprios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 10)
E - 4
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €             95.658 €            95.658 €           
12% VAL
tc 5,8% 4.623.485,63 € 2.384.817 €          312.329 €            415.677 €           513.026 €           805.071 €           328.064 €           95.658 €             95.658 €             95.658 €            95.658 €           
Receitas VAL 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
tc 5,8% 4.075.750,88 € - €                        - €                       - €                       - €                       - €                       1.555.407 €        1.555.407 €        1.555.407 €       1.555.407 €      
Total VAL
tc 5,8% -547.734,75 € 2.384.817 €-          312.329 €-            415.677 €-           513.026 €-           805.071 €-           328.064 €-           1.459.750 €        1.459.750 €        1.459.750 €       1.459.750 €      
TIR Semestral 3,50%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           
Amortização empréstimo 4.113.292 €        
12% VAL
tc 5,8% 8.163.560,80 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           4.955.564 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 8.415.990,57 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           6.802.920 €        
Total VAL
tc 5,8% 252.429,76 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           1.847.357 €        
TIR Semestral 12,14%
Cenário 14 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda no 5 Semestre)
Cenário 13 - (Capitais Próprios e Venda de 1 Moradias na Semestral 5, 1 Moradias na Semestral 6, 1 Moradias na Semestral 7 e 1 Moradias na Semestral 8)
E - 5
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           
Amortização empréstimo 4.113.292 €        
12% VAL
tc 5,8% 8.070.647,07 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           4.627.500 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 8.157.810,64 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           6.221.629 €        
Total VAL
tc 5,8% 87.163,57 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           1.594.129 €        
TIR Semestral 7,65%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           
Amortização empréstimo 4.113.292 €        
12% VAL
tc 5,8% 4.870.538,55 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           4.627.500 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.913.853,54 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       6.221.629 €        
Total VAL
tc 5,8% -68.998,31 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           1.594.129 €        
TIR Semestral 4,59%
Cenário 15 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda no 6 Semestre)
Cenário 16 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda no 7 Semestre)
E - 6
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €          
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          
Amortização empréstimo 4.113.292 €       
12% VAL
tc 5,8% 7.899.893,16 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           131.578 €           4.627.500 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.683.335,75 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       - €                       6.221.629 €       
Total VAL
tc 5,8% -216.557,41 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           131.578 €-           1.594.129 €       
TIR Semestral 2,37%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €         
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          131.578 €         
Amortização empréstimo 4.113.292 €      
12% VAL
tc 5,8% 7.821.504,57 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          4.627.500 €      
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.465.516,91 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       - €                       - €                      6.221.629 €      
Total VAL
tc 5,8% -355.987,66 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           131.578 €-           131.578 €-          1.594.129 €      
TIR Semestral 0,70%
Cenário 17 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda no 8 Semestre)
Cenário 18 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda no 9 Semestre)
E - 7
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €            
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          131.578 €         131.578 €            
Amortização empréstimo 4.113.292 €         
12% VAL
tc 5,8% 7.747.434,31 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          131.578 €         4.627.500 €         
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.259.697,45 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       - €                       - €                      - €                     6.221.629 €         
Total VAL
tc 5,8% -487.736,86 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           131.578 €-           131.578 €-          131.578 €-         1.594.129 €         
TIR Semestral -0,59%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           65.789 €             
Amortização empréstimo 2.056.646 €        2.056.646 €        
12% VAL
tc 5,8% 6.470.592,81 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           2.379.539 €        2.313.750 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 8.035.832,09 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           3.110.814 €        3.110.814 €        
Total VAL
tc 5,8% 9.082,63 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           731.276 €           797.064 €           
TIR Semestral 6,01%
Cenário 20 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 6 e 2 Moradias na Semestral 7)
Cenário 19 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda no 10 Semestre)
E - 8
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €          
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           65.789 €            
Amortização empréstimo 2.056.646 €        2.056.646 €       
12% VAL
tc 5,8% 7.941.372,50 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           2.379.539 €        2.313.750 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.798.594,64 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       3.110.814 €        3.110.814 €       
Total VAL
tc 5,8% -142.777,86 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           731.276 €           797.064 €          
TIR Semestral 3,41%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €          191.315 €         
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          65.789 €           
Amortização empréstimo 2.056.646 €       2.056.646 €      
12% VAL
tc 5,8% 7.860.698,86 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           131.578 €           2.379.539 €       2.313.750 €      
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.574.426,33 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       - €                       3.110.814 €       3.110.814 €      
Total VAL
tc 5,8% -286.272,54 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           131.578 €-           731.276 €          797.064 €         
TIR Semestral 1,49%
Cenário 21 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 7 e 2 Moradias na Semestral 8)
Cenário 22 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 8 e 2 Moradias na Semestral 9)
E - 9
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €         191.315 €            
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          131.578 €         65.789 €              
Amortização empréstimo 2.056.646 €      2.056.646 €         
12% VAL
tc 5,8% 7.784.469,44 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €          2.379.539 €      2.313.750 €         
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.362.607,18 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       - €                       - €                      3.110.814 €      3.110.814 €         
Total VAL
tc 5,8% -421.862,26 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           131.578 €-           131.578 €-          731.276 €         797.064 €            
TIR Semestral 0,02%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           65.789 €             
Amortização empréstimo 2.056.646 €        2.056.646 €        
12% VAL
tc 5,8% 8.117.103,94 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           2.707.602 €        2.313.750 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 8.286.900,60 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           3.692.106 €        3.110.814 €        
Total VAL
tc 5,8% 169.796,66 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           984.504 €           797.064 €           
TIR Semestral 9,71%
Cenário 23 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 9 e 2 Moradias na Semestral 10)
Cenário 24 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 6)
E - 10
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           65.789 €             65.789 €             
Amortização empréstimo 2.056.646 €        2.056.646 €        
12% VAL
tc 5,8% 6.517.049,68 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           2.707.602 €        65.789 €             2.313.750 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 8.164.922,05 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           3.692.106 €        - €                       3.110.814 €        
Total VAL
tc 5,8% 91.715,73 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           984.504 €           65.789 €-             797.064 €           
TIR Semestral 7,79%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €          
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           65.789 €             65.789 €             65.789 €            
Amortização empréstimo 2.056.646 €        2.056.646 €       
12% VAL
tc 5,8% 8.031.726,98 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           2.707.602 €        65.789 €             65.789 €             2.313.750 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 8.049.663,16 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           3.692.106 €        - €                       - €                       3.110.814 €       
Total VAL
tc 5,8% 17.936,17 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           984.504 €           65.789 €-             65.789 €-             797.064 €          
TIR Semestral 6,19%
Cenário 25 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 7)
Cenário 26 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 8)
E - 11
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €         
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           65.789 €             65.789 €             65.789 €            65.789 €           
Amortização empréstimo 2.056.646 €        2.056.646 €      
12% VAL
tc 5,8% 7.992.532,69 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           2.707.602 €        65.789 €             65.789 €             65.789 €            2.313.750 €      
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.940.753,74 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           3.692.106 €        - €                       - €                       - €                      3.110.814 €      
Total VAL
tc 5,8% -51.778,95 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           984.504 €           65.789 €-             65.789 €-             65.789 €-            797.064 €         
TIR Semestral 4,83%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €            
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           65.789 €             65.789 €             65.789 €            65.789 €           65.789 €              
Amortização empréstimo 2.056.646 €        2.056.646 €         
12% VAL
tc 5,8% 7.955.497,56 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           2.707.602 €        65.789 €             65.789 €             65.789 €            65.789 €           2.313.750 €         
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.837.844,01 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           3.692.106 €        - €                       - €                       - €                      - €                     3.110.814 €         
Total VAL
tc 5,8% -117.653,55 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           984.504 €           65.789 €-             65.789 €-             65.789 €-            65.789 €-           797.064 €            
TIR Semestral 3,65%
Cenário 27 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 9)
Cenário 28 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 10)
E - 12
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €             95.658 €             95.658 €            
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           98.683 €             65.789 €             32.894 €            
Amortização empréstimo 1.028.323 €        1.028.323 €        1.028.323 €        1.028.323 €       
12% VAL
tc 5,8% 8.029.238,22 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           1.583.622 €        1.222.664 €        1.189.769 €        1.156.875 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 8.042.747,62 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           2.136.699 €        1.555.407 €        1.555.407 €        1.555.407 €       
Total VAL
tc 5,8% 13.509,40 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           553.077 €           332.743 €           365.638 €           398.532 €          
TIR Semestral 6,10%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €             95.658 €            95.658 €           
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           98.683 €             65.789 €            32.894 €           
Amortização empréstimo 1.028.323 €        1.028.323 €        1.028.323 €       1.028.323 €      
12% VAL
tc 5,8% 7.943.724,16 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           1.255.558 €        1.222.664 €        1.189.769 €       1.156.875 €      
Receitas VAL
Venda do Imovel 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.805.129,21 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           1.555.407 €        1.555.407 €        1.555.407 €       1.555.407 €      
Total VAL
tc 5,8% -138.594,95 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           299.849 €           332.743 €           365.638 €          398.532 €         
TIR Semestral 3,44%
Cenário 30 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 1 Moradias na Semestral 6, 1 Moradias na Semestral 7, 1 Moradias na Semestral 8 e 1 Moradias na Semestral 9)
Cenário 29 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 1 Moradias na Semestral 5, 1 Moradias na Semestral 6, 1 Moradias na Semestral 7 e 1 Moradias na Semestral 8)
E - 13
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 822.658,38 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 3.290.633,52 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €            95.658 €           95.658 €              
Encargos financeiros (juros) 69.479 €              79.715 €             92.510 €             112.983 €           131.578 €           131.578 €           131.578 €           98.683 €            65.789 €           32.894 €              
Amortização empréstimo 1.028.323 €        1.028.323 €       1.028.323 €      1.028.323 €         
12% VAL
tc 5,8% 7.862.920,97 € 2.384.817 €          381.808 €            495.392 €           605.536 €           918.054 €           459.641 €           131.578 €           1.255.558 €        1.222.664 €       1.189.769 €      1.156.875 €         
Receitas VAL
Venda do Imovel 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
Empréstimo bancário 4.113.292 €                                    1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           
tc 5,8% 7.580.600,91 € 1.920.000 €          252.000 €            320.000 €           400.000 €           640.000 €           581.292 €           - €                       1.555.407 €        1.555.407 €       1.555.407 €      1.555.407 €         
Total VAL
tc 5,8% -282.320,06 € 464.817 €-             129.808 €-            175.392 €-           205.536 €-           278.054 €-           121.650 €           131.578 €-           299.849 €           332.743 €          365.638 €         398.532 €            
TIR Semestral 1,50%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
Encargos financeiros (juros) 43.424 €              49.822 €             56.220 €             69.015 €             82.236 €             
Amortização empréstimo 2.570.807 €        
12% VAL
tc 5,8% 6.847.496,18 € 2.384.817 €          355.753 €            465.499 €           569.245 €           874.086 €           3.363.737 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          157.500 €            200.000 €           200.000 €           400.000 €           413.307 €           
tc 5,8% 7.012.954,03 € 1.200.000 €          157.500 €            200.000 €           200.000 €           400.000 €           6.634.936 €        
Total VAL
tc 5,8% 165.457,85 € 1.184.817 €-          198.253 €-            265.499 €-           369.245 €-           474.086 €-           3.271.199 €        
TIR Semestral 7,85%
Cenário 32 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios  e Venda no 5 Semestre)
Cenário 31 - (80% Capitais Alheios e 20% Capitais Próprios  e Venda de 1 Moradias na Semestral 7, 1 Moradias na Semestral 8, 1 Moradias na Semestral 9 e 1 Moradias na Semestral 10)
E - 14
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             82.236 €             
Amortização empréstimo 2.570.807 €        
12% VAL
tc 5,8% 6.781.952,54 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           410.300 €           3.035.674 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.752.159,39 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           6.221.629 €        
Total VAL
tc 5,8% -29.793,15 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           9.508 €               3.185.955 €        
TIR Semestral 5,53%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €           
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             82.236 €             82.236 €             
Amortização empréstimo 2.570.807 €        
12% VAL
tc 5,8% 4.679.753,99 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           410.300 €           82.236 €             3.035.674 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.508.202,29 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           - €                       6.221.629 €        
Total VAL
tc 5,8% -213.251,97 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           9.508 €               82.236 €-             3.185.955 €        
TIR Semestral 4,03%
Cenário 33 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 6 Semestre)
Cenário 34 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 7 Semestre)
E - 15
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       382.630 €          
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             82.236 €             82.236 €             82.236 €            
Amortização empréstimo 2.570.807 €       
12% VAL
tc 5,8% 6.664.288,76 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           410.300 €           82.236 €             82.236 €             3.035.674 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 6.221.628,56
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.277.684,50 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           - €                       - €                       6.221.629 €       
Total VAL
tc 5,8% -386.604,26 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           9.508 €               82.236 €-             82.236 €-             3.185.955 €       
TIR Semestral 2,97%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             82.236 €             41.118 €             
Amortização empréstimo 1.285.404 €        1.285.404 €        
12% VAL
tc 5,8% 5.730.853,26 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           410.300 €           1.558.955 €        1.517.837 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.630.180,84 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           3.110.814 €        3.110.814 €        
Total VAL
tc 5,8% -121.522,56 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           9.508 €               1.551.860 €        1.592.978 €        
TIR Semestral 4,72%
Cenário 36 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na Semestral 6 e 2 Moradias na Semestral 7)
Cenário 35 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda no 8 Semestre)
E - 16
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €          
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             82.236 €             82.236 €             41.118 €            
Amortização empréstimo 1.285.404 €        1.285.404 €       
12% VAL
tc 5,8% 6.692.871,51 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           410.300 €           82.236 €             1.558.955 €        1.517.837 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.392.943,40 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           - €                       3.110.814 €        3.110.814 €       
Total VAL
tc 5,8% -299.928,12 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           9.508 €               82.236 €-             1.551.860 €        1.592.978 €       
TIR Semestral 3,46%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             41.118 €             
Amortização empréstimo 1.285.404 €        1.285.404 €        
12% VAL
tc 5,8% 6.813.965,22 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           1.887.019 €        1.517.837 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.881.249,36 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           3.530.622 €        3.110.814 €        
Total VAL
tc 5,8% 67.284,14 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           1.643.603 €        1.592.978 €        
TIR Semestral 6,57%
Cenário 37 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na Semestral 7 e 2 Moradias na Semestral 8)
Cenário 38 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 6)
E - 17
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €           
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             41.118 €             41.118 €             
Amortização empréstimo 1.285.404 €        1.285.404 €        
12% VAL
tc 5,8% 5.762.865,94 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           1.887.019 €        41.118 €             1.517.837 €        
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.759.270,81 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           3.530.622 €        - €                       3.110.814 €        
Total VAL
tc 5,8% -24.445,27 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           1.643.603 €        41.118 €-             1.592.978 €        
TIR Semestral 5,58%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €          
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             41.118 €             41.118 €             41.118 €            
Amortização empréstimo 1.285.404 €        1.285.404 €       
12% VAL
tc 5,8% 6.707.135,74 € 2.384.817 €          354.746 €            449.889 €           555.235 €           859.276 €           1.872.416 €        41.118 €             41.118 €             1.517.837 €       
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.644.011,91 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           3.530.622 €        - €                       - €                       3.110.814 €       
Total VAL
tc 5,8% -63.123,83 € 1.184.817 €-          228.746 €-            249.889 €-           305.235 €-           484.276 €-           1.658.205 €        41.118 €-             41.118 €-             1.592.978 €       
TIR Semestral 5,24%
Cenário 39 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 7)
Cenário 40 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 8)
E - 18
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €         
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             41.118 €             41.118 €             41.118 €            41.118 €           
Amortização empréstimo 1.285.404 €        1.285.404 €      
12% VAL
tc 5,8% 6.728.125,17 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           1.887.019 €        41.118 €             41.118 €             41.118 €            1.517.837 €      
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.535.102,49 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           3.530.622 €        - €                       - €                       - €                      3.110.814 €      
Total VAL
tc 5,8% -193.022,68 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           1.643.603 €        41.118 €-             41.118 €-             41.118 €-            1.592.978 €      
TIR Semestral 4,13%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       191.315 €           191.315 €            
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             41.118 €             41.118 €             41.118 €            41.118 €           41.118 €              
Amortização empréstimo 1.285.404 €        1.285.404 €         
12% VAL
tc 5,8% 6.702.604,86 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           1.887.019 €        41.118 €             41.118 €             41.118 €            41.118 €           1.517.837 €         
Receitas VAL
Venda do Imovel 3.110.814,28 3.110.814,28
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.432.192,76 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           3.530.622 €        - €                       - €                       - €                      - €                     3.110.814 €         
Total VAL
tc 5,8% -270.412,10 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           1.643.603 €        41.118 €-             41.118 €-             41.118 €-            41.118 €-           1.592.978 €         
TIR Semestral 3,57%
Cenário 41 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 9)
Cenário 42 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 2 Moradias na Semestral 5 e 2 Moradias na Semestral 10)
E - 19
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €             95.658 €             95.658 €            
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             61.677 €             41.118 €             20.559 €            
Amortização empréstimo 642.702 €           642.702 €           642.702 €           642.702 €          
12% VAL
tc 5,8% 6.753.418,36 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           1.148.659 €        800.036 €           779.477 €           758.918 €          
Receitas VAL
Venda do Imovel 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.637.096,38 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           1.975.215 €        1.555.407 €        1.555.407 €        1.555.407 €       
Total VAL
tc 5,8% -116.321,99 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           826.555 €           755.371 €           775.930 €           796.489 €          
TIR Semestral 4,75%
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €             95.658 €            95.658 €           
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             82.236 €             61.677 €             41.118 €            20.559 €           
Amortização empréstimo 642.702 €           642.702 €           642.702 €          642.702 €         
12% VAL
tc 5,8% 6.694.492,00 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           410.300 €           820.595 €           800.036 €           779.477 €          758.918 €         
Receitas VAL
Venda do Imovel 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.399.477,96 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           1.555.407 €        1.555.407 €        1.555.407 €       1.555.407 €      
Total VAL
tc 5,8% -295.014,04 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           9.508 €               734.812 €           755.371 €           775.930 €          796.489 €         
TIR Semestral 3,48%
Cenário 43 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 1 Moradias na Semestral 5, 1 Moradias na Semestral 6, 1 Moradias na Semestral 7 e 1 Moradias na Semestral 8)
Cenário 44 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 1 Moradias na Semestral 6, 1 Moradias na Semestral 7, 1 Moradias na Semestral 8 e 1 Moradias na Semestral 9)
E - 20
Taxa Juro anual 6,50% Capital Proprio 2.056.645,95 €
Taxa Juro Semestral 3,20% Capital Alheio 2.056.645,95 €
Custos Semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Custo do Imovel Original 2.384.817 €                                    2.384.817 €          
B Custo Construção 1.946.967 €                                    389.393 €           486.742 €           778.787 €           292.045 €           
C Custos licenciamento 213.034 €                                       213.034 €            
D Custos Admin e Gest 58.409 €                                         11.682 €              11.682 €             11.682 €             11.682 €             11.682 €             
E Custos Projectos 97.348 €                                         87.614 €              9.735 €               
F Custos Fisc 58.409 €                                         14.602 €             14.602 €             14.602 €             14.602 €             
G Custos Comerciais 382.630 €                                       95.658 €             95.658 €            95.658 €           95.658 €              
Encargos financeiros (juros) 42.417 €              48.814 €             56.811 €             68.807 €             82.236 €             82.236 €             82.236 €             61.677 €            41.118 €           20.559 €              
Amortização empréstimo 642.702 €           642.702 €          642.702 €         642.702 €            
12% VAL
tc 5,8% 6.638.811,83 € 2.384.817 €          354.746 €            464.492 €           569.837 €           873.878 €           410.300 €           82.236 €             820.595 €           800.036 €          779.477 €         758.918 €            
Receitas VAL
Venda do Imovel 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14 1.555.407,14
Empréstimo bancário 2.570.807,44 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           
tc 5,8% 6.174.949,67 € 1.200.000 €          126.000 €            200.000 €           250.000 €           375.000 €           419.807 €           - €                       1.555.407 €        1.555.407 €       1.555.407 €      1.555.407 €         
Total VAL
tc 5,8% -463.862,16 € 1.184.817 €-          228.746 €-            264.492 €-           319.837 €-           498.878 €-           9.508 €               82.236 €-             734.812 €           755.371 €          775.930 €         796.489 €            
TIR Semestral 2,56%
Cenário 45 - (50% Capitais Próprios e 50% Capitais Alheios e Venda de 1 Moradias na Semestral 7, 1 Moradias na Semestral 8, 1 Moradias na Semestral 9 e 1 Moradias na Semestral 10)
E - 21
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
12,14% 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -9,42% -9,50% -9,59% -9,67% -9,75% -9,84% -9,92%
90% 5.599 m -0,52% -0,58% -0,64% -0,71% -0,77% -0,83% -0,90%
95% 5.911 m 6,48% 6,43% 6,37% 6,32% 6,27% 6,22% 6,17%
100% 6.222 m 12,27% 12,23% 12,19% 12,14% 12,10% 12,06% 12,01%
105% 6.533 m 17,24% 17,20% 17,16% 17,13% 17,09% 17,05% 17,02%
110% 6.844 m 21,60% 21,57% 21,53% 21,50% 21,47% 21,43% 21,40%
115% 7.155 m 25,49% 25,47% 25,44% 25,41% 25,38% 25,35% 25,32%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
252.430 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -444.932 -446.809 -448.686 -450.562 -452.439 -454.315 -456.192
90% 5.599 m -210.602 -212.478 -214.355 -216.231 -218.108 -219.985 -221.861
95% 5.911 m 23.729 21.852 19.976 18.099 16.223 14.346 12.469
100% 6.222 m 258.059 256.183 254.306 252.430 250.553 248.677 246.800
105% 6.533 m 492.390 490.514 488.637 486.760 484.884 483.007 481.131
110% 6.844 m 726.721 724.844 722.968 721.091 719.214 717.338 715.461
115% 7.155 m 961.051 959.175 957.298 955.422 953.545 951.668 949.792
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
7,65% 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -10,16% -10,51% -10,89% -11,29% -11,71% -12,17% -12,65%
90% 5.599 m -2,82% -2,97% -3,13% -3,29% -3,45% -3,63% -3,81%
95% 5.911 m 2,90% 2,85% 2,81% 2,76% 2,71% 2,65% 2,60%
100% 6.222 m 7,62% 7,63% 7,64% 7,65% 7,66% 7,67% 7,68%
105% 6.533 m 11,64% 11,68% 11,73% 11,78% 11,82% 11,87% 11,92%
110% 6.844 m 15,15% 15,22% 15,29% 15,36% 15,43% 15,50% 15,58%
115% 7.155 m 18,27% 18,36% 18,44% 18,53% 18,61% 18,70% 18,79%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
87.164 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -575.847 -576.265 -576.683 -577.101 -577.519 -577.937 -578.355
90% 5.599 m -354.426 -354.844 -355.262 -355.680 -356.098 -356.516 -356.934
95% 5.911 m -133.004 -133.422 -133.840 -134.258 -134.676 -135.094 -135.512
100% 6.222 m 88.418 88.000 87.582 87.164 86.746 86.328 85.909
105% 6.533 m 309.839 309.421 309.003 308.585 308.167 307.749 307.331
110% 6.844 m 531.261 530.843 530.425 530.007 529.589 529.171 528.753
115% 7.155 m 752.682 752.264 751.846 751.428 751.010 750.592 750.174
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
4,59% 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -10,62% -11,18% -11,79% -12,46% -13,21% -14,06% -15,04%
90% 5.599 m -4,30% -4,54% -4,81% -5,09% -5,40% -5,73% -6,08%
95% 5.911 m 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,19% 0,07% -0,05%
100% 6.222 m 4,60% 4,60% 4,59% 4,59% 4,58% 4,57% 4,57%
105% 6.533 m 8,00% 8,05% 8,10% 8,16% 8,21% 8,27% 8,33%
110% 6.844 m 10,96% 11,04% 11,13% 11,23% 11,32% 11,42% 11,52%
115% 7.155 m 13,58% 13,69% 13,81% 13,92% 14,04% 14,17% 14,29%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-68.998 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -699.550 -698.590 -697.630 -696.670 -695.709 -694.749 -693.789
90% 5.599 m -490.326 -489.366 -488.406 -487.446 -486.486 -485.525 -484.565
95% 5.911 m -281.103 -280.142 -279.182 -278.222 -277.262 -276.302 -275.342
100% 6.222 m -71.879 -70.919 -69.958 -68.998 -68.038 -67.078 -66.118
105% 6.533 m 137.345 138.305 139.265 140.225 141.186 142.146 143.106
110% 6.844 m 346.569 347.529 348.489 349.449 350.409 351.370 352.330
115% 7.155 m 555.792 556.753 557.713 558.673 559.633 560.593 561.553





















































































85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
2,37% 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -10,94% -11,64% -12,43% -13,34% -14,38% -15,61% -17,11%
90% 5.599 m -5,31% -5,65% -6,02% -6,42% -6,87% -7,36% -7,91%
95% 5.911 m -0,99% -1,15% -1,31% -1,49% -1,68% -1,88% -2,10%
100% 6.222 m 2,52% 2,47% 2,42% 2,37% 2,32% 2,26% 2,20%
105% 6.533 m 5,48% 5,50% 5,53% 5,55% 5,58% 5,61% 5,64%
110% 6.844 m 8,04% 8,11% 8,19% 8,27% 8,35% 8,43% 8,52%
115% 7.155 m 10,31% 10,41% 10,52% 10,63% 10,75% 10,87% 10,99%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-216.557 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -816.438 -814.176 -811.913 -809.651 -807.389 -805.126 -802.864
90% 5.599 m -618.741 -616.478 -614.216 -611.953 -609.691 -607.428 -605.166
95% 5.911 m -421.043 -418.780 -416.518 -414.255 -411.993 -409.730 -407.468
100% 6.222 m -223.345 -221.082 -218.820 -216.557 -214.295 -212.033 -209.770
105% 6.533 m -25.647 -23.384 -21.122 -18.860 -16.597 -14.335 -12.072
110% 6.844 m 172.051 174.313 176.576 178.838 181.101 183.363 185.626
115% 7.155 m 369.749 372.011 374.274 376.536 378.799 381.061 383.324
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
0,70% 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -11,17% -11,98% -12,92% -14,00% -15,30% -16,88% -18,88%
90% 5.599 m -6,04% -6,46% -6,92% -7,43% -8,01% -8,65% -9,39%
95% 5.911 m -2,15% -2,36% -2,59% -2,84% -3,11% -3,41% -3,73%
100% 6.222 m 0,99% 0,90% 0,81% 0,70% 0,59% 0,48% 0,35%
105% 6.533 m 3,63% 3,62% 3,61% 3,60% 3,58% 3,57% 3,55%
110% 6.844 m 5,91% 5,95% 6,00% 6,05% 6,09% 6,15% 6,20%
115% 7.155 m 7,92% 8,00% 8,08% 8,17% 8,26% 8,36% 8,46%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-355.988 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -926.887 -923.394 -919.901 -916.408 -912.915 -909.422 -905.929
90% 5.599 m -740.080 -736.587 -733.095 -729.602 -726.109 -722.616 -719.123
95% 5.911 m -553.274 -549.781 -546.288 -542.795 -539.302 -535.809 -532.316
100% 6.222 m -366.467 -362.974 -359.481 -355.988 -352.495 -349.002 -345.509
105% 6.533 m -179.660 -176.167 -172.674 -169.181 -165.688 -162.195 -158.702
110% 6.844 m 7.147 10.640 14.133 17.626 21.119 24.612 28.105
115% 7.155 m 193.954 197.447 200.940 204.433 207.926 211.419 214.912
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-0,59% 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -11,34% -12,24% -13,29% -14,52% -16,02% -17,89% -20,33%
90% 5.599 m -6,59% -7,08% -7,61% -8,22% -8,90% -9,69% -10,61%
95% 5.911 m -3,03% -3,29% -3,58% -3,89% -4,24% -4,62% -5,05%
100% 6.222 m -0,16% -0,29% -0,44% -0,59% -0,76% -0,94% -1,14%
105% 6.533 m 2,23% 2,19% 2,13% 2,08% 2,02% 1,96% 1,89%
110% 6.844 m 4,29% 4,30% 4,31% 4,33% 4,34% 4,35% 4,36%
115% 7.155 m 6,10% 6,15% 6,21% 6,27% 6,33% 6,39% 6,46%
85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
-487.737 1.654.922 1.752.270 1.849.619 1.946.967 2.044.315 2.141.664 2.239.012
85% 5.288 m -1.031.252 -1.026.596 -1.021.940 -1.017.285 -1.012.629 -1.007.973 -1.003.318
90% 5.599 m -854.736 -850.080 -845.425 -840.769 -836.113 -831.457 -826.802
95% 5.911 m -678.220 -673.564 -668.909 -664.253 -659.597 -654.941 -650.286
100% 6.222 m -501.704 -497.048 -492.393 -487.737 -483.081 -478.425 -473.770
105% 6.533 m -325.188 -320.532 -315.877 -311.221 -306.565 -301.909 -297.254
110% 6.844 m -148.672 -144.016 -139.361 -134.705 -130.049 -125.393 -120.738
115% 7.155 m 27.844 32.500 37.155 41.811 46.467 51.122 55.778
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Critério de Chauvenet 
F-1
